

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE
Dumitru BEIANU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurelia BREBENEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.24563 din 10 noiembrie 2023 al președintelui Consiliului Județean Giurgiu;
- raportul de specialitate nr.24569 din 10 noiembrie 2023 al Compartimentului Programe și proiecte europene;
- avizul nr. 193 / 15.11. 2023 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 192 / 15.11. 2023 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile Contractului de finanțare nr.4827 din 22.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate și sociale, Operațiunea 8.1.A : Ambulatorii;
- prevederile art.3 lit. i), art.11 (pentru proiectele nefuncționale) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- prevederile Instrucțiunii nr.207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- adresa nr.8962 din 16.05.2023 și adresa nr.17898 din 06.11.2023, transmise de ADR Sud Muntenia;
- adresa nr.13146 din 19.06.2023 a Consiliului Județean Giurgiu;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122 după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026 (proiect nefuncțional).

Art.2. Se aprobă susținerea de la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate și Compartimentului Programe și proiecte europene pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

GIURGIU, _____ 2023

Nr. _____

Adoptată cu ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotrivă” și ____ „abțineri”.

REFERAT DE APROBARE

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu a semnat Contractul de finanțare nr.4827 din 22.10.2019 pentru „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate și sociale, Operațiunea 8.1.A : Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și a gradului de accesibilitate a populației deservite la standardele impuse de normele europene specifice.

Perioada de implementare a proiectului este 01.07.2018 – 31. 12.2023.

Având în vedere faptul că activitățile proiectului au fost finalizate și recepționate în proporție de 90%, întrucât există riscul întârzierii livrării a unor echipamente în termenul prevăzut în contractul de finanțare și ținând cont de adresele nr.8962 din 16.05.2023 și nr.17898 din 06.11.2023, a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia privind posibilitatea încheierii unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare pentru proiectele nefuncționale finanțate în cadrul POR 2014 – 2020, privind implementarea activităților proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026 (proiect nefuncțional) precum și susținerea de la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Compartimentului programe și proiecte europene pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către Consiliul Județean Giurgiu.

PREȘEDINȚE
Dumittu Beianu

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu a semnat Contractul de finanțare nr.4827 din 22.10.2019 pentru „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate și sociale, Operațiunea 8.1.A : Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și a gradului de accesibilitate a populației deservite la standardele impuse de normele europene specifice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Consolidarea calității și eficacității serviciilor furnizate prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. Prin proiect vor fi dotate 17 cabinete specifice și 21 de spații suport, necesare pentru funcționarea Ambulatoriului și pentru asigurarea unor servicii medicale eficiente și îmbunătățite la nivelul unității medicale beneficiare.
- Diminuarea duratei de spitalizare a pacienților internași care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu aparatură performantă;
- Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenție/depistare precoce a bolilor prin dotarea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu;
- Modernizarea infrastructurii pentru îmbunătățirea accesului fizic pentru persoanele cu dizabilități.
- Scăderea consumurilor energetice și creșterea performanței energetice a clădirii.
- Execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu prin construcția unui corp clădire P+1, cu toate specialitățile și utilitățile necesare pentru asigurarea tuturor funcționalităților impuse în vederea furnizării de servicii medicale de înaltă calitate.

Lucrările de reabilitarea și construcția clădirii au fost finalizate și a fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr .

Dotările cu echipamente medicale și IT au fost recepționate în proporție de 90%. La această dată sunt încheiate contractele și emise ordinele de livrare pentru ultimele 2 contracte de furnizare echipamente medicale rămase neatribuite din celelalte proceduri. Termenele de livrare se încadrează în durata proiectului.

Având în vedere contextul actual la nivel mondial și criza producției de aparatură medicală, exista riscul ca unele echipamente să nu poată fi livrate în termenul asumat prin contract de către furnizori.

Întrucât există riscul întârzierii livrării a unor echipamente în termenul prevăzut în contractul de finanțare și ținând cont de adresele nr.8962 din 16.05.2023 și nr.17898 din 06.11.2023, a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia privind posibilitatea încheierii unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare pentru proiectele nefuncționale finanțate în cadrul POR 2014 – 2020, privind implementarea activităților proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026, este necesară susținerea de la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.


Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate, care se înaintează secretarului general al județului.

MANAGER PROIECT,
Gavrila Valentina

Asistent tehnic,
Ileana Stoian

NR. emul: 1968/19-06. 2023

S-ne Oficiu



SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași • Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 • Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro • Website: www.adrmuntenia.ro

Sandra
Valentina

Nr.8962/16.05.2023

Către:	JUDEȚUL GIURGIU	
● În atenția:	Doamnei/Domnului Presedinte	
● De la:	Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia –	Data:
● Ref.:	Proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu SMIS 126122	Pagini: 4

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimata doamna/domnule,

Potrivit Regulamentelor UE aplicabile asistenței financiare nerambursabile a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, perioada de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul programelor se încheie la 31 decembrie 2023, iar Comisia Europeană va rambursa cheltuielile declarate până la data de 15 februarie 2025, când fiecare Stat membru are obligația transmiterii la Comisie a documentelor ce formează „pachetul de închidere”.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 definește tipurile de proiecte care fac obiectul procesului de închidere după cum urmează:

1. proiect etapizat conform art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 – proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește următoarele **condiții cumulative**: are o valoare mai mare de 5 milioane euro, are două etape identificabile din punct de vedere financiar, cu piste de audit separate, a doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare din partea FEDR, în perioada de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada de programare 2021-2027;
2. proiect etapizat conform art. 118a din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 – proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește următoarele **condiții cumulative**: are o valoare mai mare de 1 milion euro, a fost selectat pentru finanțare înainte de 29 iunie 2022, are două etape identificabile din punct de vedere financiar, cu piste de audit separate, a doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare din partea FEDR, în perioada de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada de programare 2021-2027;

3. proiect finalizat – proiect încheiat în mod fizic sau implementat integral, pentru care toate plățile aferente au fost suportate și plătite de de beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor;
4. proiect funcțional – proiect finalizat fizic sau implementat integral și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor priorităților relevante în momentul depunerii documentelor de încheiere;
5. proiect nefuncțional – proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante, cu îndeplinirea condițiilor cumulative referitoare la încheierea programelor operaționale 2014-2020 adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, **pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie, și asigură funcționalitatea acestora, până la data de 31 decembrie 2026;**
6. proiect nefinalizat - proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 și **pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie, precum și asigură funcționalitatea acestora, până la data de 31 decembrie 2024,** iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014 -2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, această definiție fiind aplicabilă și pentru programele CT 2014-2020;

De asemenea OUG 36/2023 instituie prevederi care să asigure continuitatea finanțării, stabilește titularii, responsabilitățile și sursele de finanțare pentru portofoliul de proiecte care intră sub incidența acestui act normativ, pornind de la **necesitățile identificate și argumentate de autoritățile de management**, reglementează procedura și condițiile de etapizare pentru proiectele contractate în cadrul programelor operaționale 2014-2020 și care nu sunt finalizate până la 31 decembrie 2023 și pentru a căror finalizare este necesară asigurarea finanțării din programele aprobate pentru perioada 2021-2027 (etapa II a respectivelor proiecte).

Pentru a putea face obiectul fazării, un proiect va demonstra obligatoriu un progres financiar de **minim 5%** care se calculează ca raport procentual între valoarea eligibilă a cererilor de rambursare/cererilor de plată autorizate de autoritatea management și a cererilor de rambursare/cererilor de plată depuse la autoritatea de management pentru cheltuielile efectuate până la o data stabilită de AM POR 2014-2020, și valoarea eligibilă a contractului de finanțare, pe de altă parte.

În conformitate cu prevederile actelor normative menționate anterior vă comunicăm faptul că Tipologia proiectelor ce pot fi preluate ca și proiecte etapizate în Programul Regional Sud – Muntenia 2021-2027 și valoarea ce va fi alocată acestora este următoarea:

Prioritate PR Sud Muntenia 2021-2027	Obiectiv Specific	Buget rezervat proiecte etapizate -EURO-
2	2.1 Eficiență energetică – locuințe multifamiliale	1.764.705,89
2	2.1 Eficiență energetică - clădiri publice	8.823.529,43
3	2.8 Mobilitate Municipii Reședință de județ	17.488.807,63
3	2.8 Mobilitate orase si municipii altele decât MRJ	14.900.294,17

4	3.2 Drumuri judetene	33.772.058,85
5	4.2 Învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe, grădinițe)	2.028.204,39
5	4.2 învățământ general obligatoriu (învățământul primar și secundar)	4.750.359,09
5	4.2 Învățământ profesional, tehnic și educația adulților	4.630.965,56
6	5.1 Regenerare urbană Municipii reședință de județ	7.584.409,06
6	5.2 Regenerare urbană orase si municipii altele decât MRJ	5.110.465,94
	TOTAL	99.089.094,14

Menționăm că orice creștere a bugetului rezervat proiectelor etapizate pentru obiectivele specifice menționate anterior, până la limita de 15% din valoarea Programului Regional Sud Muntenia trebuie să țină cont de concentrarea tematică stabilită la nivel național prin Acordul de Parteneriat cu Comisia Europeană, în special pentru OP1, precum și de obligațiile asumate de ADR Sud Muntenia pentru asigurarea unui portofoliu matur de proiecte la nivelul regiunii ce dă o asigurare considerabilă cu privire la diminuarea riscului de dezangajare a fondurilor alocate regiunii la data de 31.12.2025. Astfel nu este posibil transferul de fonduri între obiectivele specifice ale programului deoarece:

- în cadrul OS2.1, Programul are fonduri prealocate pentru proiectele dezvoltate prin instrumentul ELENA și pentru Instrumentul Financiar destinat caselor individuale,
- pentru OS 2.8 conform prevederilor articolului 6, alineatele 1, 2, 4 și 8 din cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, alocarea fondurilor din Programul Regional pentru dezvoltare urbană de la nivelul regiunii Sud Muntenia, este detaliată pe 3 categorii de așezări urbane și anume, municipii reședință de județ, alte municipii și orașe, în funcție de ponderea fiecăreia dintre acestea în totalul populației urbane din regiune, alocările fiind stabilite prin Hotărârea CpDR nr. 11/19.12.2022 privind distribuirea alocării fondurilor destinate mobilității urbane în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027, Prioritatea 3, OS 2.8, între unitățile administrativ teritoriale cu statut de municipii reședință de județ,
- Pentru OS 3.2 proiectele ce vor fi finanțate sunt stabilite anterior aprobării programului și au constituit parte a Condiției favorizante privind planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător, prin prioritizarea drumurilor județene și validarea acestei prioritizări de către MTI urmată de aplicarea OUG 88/2020, ce include 5 criterii obligatorii de eligibilitate. Suplimentar, a fost aplicat și un criteriu al dezvoltării echilibrate la nivel intra-regional,
- Pentru OS 5.1 conform prevederilor articolului 6, alineatele 1, 2, 4 și 8 din cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, alocarea fondurilor din Programul Regional pentru dezvoltare urbană de la nivelul regiunii Sud Muntenia, este detaliată pe 3 categorii de așezări urbane și anume, municipii reședință de județ, alte municipii și orașe, în funcție de ponderea fiecăreia dintre acestea în totalul populației urbane din regiune, alocările fiind stabilite prin Hotărârea CpDR nr. 12/19.12.2023 privind distribuirea alocării fondurilor destinate regenerării urbane în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027, Prioritatea 6, OS 5.1., între unitățile administrativ teritoriale cu statut de municipii reședință de județ.
- Fondurile alocate prin PR SM 2021-2027 sunt necesare pentru a se asigura finalitatea proiectelor finanțate prin O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii

strategice, care prevede la Art. 6. următoarele: (1) Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul financiar au obligația de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice, în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027, în condițiile prevăzute de ghidurile solicitantului. Dacă aceste proiecte nu vor putea fi depuse atunci banii alocați elaborării documentațiilor se vor returna de către UAT/APL la bugetul POAT 2014-2020, bani care vor fi dezangajați.

Având în vedere ipotezele expuse anterior ADR Sud Muntenia demarează prin această adresă procesul de identificare a portofoliului de proiecte de la nivelul regiunii Sud Muntenia ce pot face obiectul etapizării și pentru a putea asigura resursele necesare finanțării acestora din Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027 și va lua în considerare drept criteriu principal de selecție a acestora progresul financiar al proiectului, prioritate la finanțare având proiectele cu progresul financiar cel mai avansat, dar nu mai mult de 75% din valoarea totală a contractului. Acest criteriu va fi parte a unui mecanism de selecție ce va fi supus aprobării Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Vă atragem atenția ca la valoarea finală a etapei a doua a proiectului etapizat să luați în calcul ca și cheltuieli eligibile și costurile suplimentare generate de aplicarea OUG 64/2022 și să țineți cont de acest aspect în asigurarea cofinanțării și contribuției proprii a beneficiarului.

Vă solicităm să analizați toate datele prezentate anterior cu privire la alocarea financiară pentru aceste proiecte și vă rugăm să ne transmiteți până la data de **21.06.2023** categoria în care se încadrează proiectul cod **SMIS 126122**, calculând progresul financiar în format excell utilizând formatul atașat prezentei adrese și ținând cont de valoarea sumelor autorizate de AM POR 2014-2020 și a cererilor depuse la OI POR Sud Muntenia, până la data de **06.06.2023**.

Ulterior colectării tuturor datelor necesare se va elabora Lista preliminară a proiectelor etapizate ce va fi transmisă spre analiză la AM POR 2014-2020. Lista finală a proiectelor etapizate se va actualiza cu progresul financiar înregistrat de beneficiar la data de 30.08.2023, va fi aprobată de Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014-2020 și va fi comunicată AM PR Sud Muntenia până la data de 30.09.2023.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Cu deosebită considerație,

**Director General,
Liviu Gabriel MUȘAT**

Director,

Mariana Vișan

Musat Liviu Gabriel

URGENT - Adresa ADR Sud Muntenia nr. 8962/16.06.2023

1 mesaj

16 iunie 2023 la 20:25

Giurgiu (Virgil Cezar Sturzu - ADR Sud Muntenia) <Giurgiu@adrmuntenia.ro>
Către: cjgiurgiu@gmail.com
Cc: VALENTINA GAVRILA <valen

Buna ziua,

Va transmitem atasat Adresa ADR Sud Muntenia nr. 8962/16.06.2023 referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, pentru proiectul "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu" – cod SMIS 126122, cât și formularul excel Progres financiar pe care trebuie să îl completați.

Va rugăm să confirmați primirea și să transmiteți răspunsul dumneavoastră până cel târziu **21.06.2023** pe adresele de e-mail monitorizare@adrmuntenia.ro și giurgiu@adrmuntenia.ro.

Cu stimă,

Virgil Cezar STURZU

Expert - Serviciul Monitorizare Proiecte POR

Directia Organism Intermediar POR Sud Muntenia

Biroul Județean Giurgiu

Tel: 0724.284.904

Biroul Județean Giurgiu

Bd. Mihai Viteazul, nr.4

Tel/Fax: 0246-215-271

E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

Sediul central ADR Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Str. General Constantin Pantazi, nr.7A, Călărași

Tel: 0242-331-769; fax: 0242-313-167;

E-mail: office@adrmuntenia.roWeb site: www.adrmuntenia.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este, potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale, fiind coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, conducându-se după principiul autogestiei economico-financiare.

ADR este Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în regiunea Sud-Muntenia și Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

2 atașamente

 126122-semnat-semnat.pdf
943K

 Progres_financiar.xlsx
11K

**Proiect: „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, cod SMIS 126122**

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL

Nr. 13146/19.06-2023

Către,

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD - MUNTENIA

Referitor: Contract de finanțare nr.4827 din 22.10.2019

Cod SMIS: 126122

Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, cod SMIS 126122

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sanatare si sociale

Operatiunea 8.1.A : Ambulatorii

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, bulevardul București, nr. 10, cod poștal 080045, județul Giurgiu

Având în vedere adresa dvs. nr.8962/16.05.2023, înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu cu nr.13146/19.06.2023 vă comunicăm stadiul implementării proiectului sus menționat:

1. În ceea ce privește stadiul realizării execuției lucrărilor vă informăm că până la data de 15 iulie 2023 va avea loc recepția la terminarea lucrărilor.
2. Stadiul contractelor de furnizare echipamente și dotări medicale încheiate la data prezentei este realizat în proporție de aproximativ 90%. Pentru cele 2 loturi de dotări medicale, cu valoarea estimată de 667.200,62 lei TVA inclus, rămase de atribuit urmează ca în cel mai scurt timp posibil să demarăm procedura de achiziție.

Vă transmitem anexa tabelul completat cu informațiile solicitate.

Cu stimă,

PREȘEDINTE

Dumitru Bălanu

Manager proiect,

Gavrila Valentina



Consiliul Județean Giurgiu

bld. București, nr. 10, Giurgiu, județul Giurgiu

Tel.: 0372.462.611, Fax: 0372.462.651

E-mail: cjg@cjgiurgiu.rowww.cjgiurgiu.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Cod Smb	Nr. contract inmatiere	AP	PI	Judet	TIRU proiect	Beneficiar	Data intrare in vigoare contract	Data finalizare contract	Valoare totala (lei)	Valoare totala eligibila (lei)	FEDR (lei)	Buget de stat (lei)	Contributie beneficiar (lei)	Cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA neeligibil)	Total ajustari cf. OIG4 (lei)	Valoare totala Euro	Valoare totala eligibila Euro	Suma autorizată de AM POR până la 06.06.2023	Suma solicitată în Of. POR până la 06.06.2023	Stadiu financiar %	Valoare ramasa de decontat lei	Valoare ramasa de decontat Euro	Valoare actualizata cu OIG 64 lei	Valoare actualizata cu OIG 64 Euro	proiect etapizat conform art. 118	proiect etapizat conform art. 118a	proiect nefunctional	proiect nefinalizat
126122	4827	8	8.1	Giurgiu	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu	UAT Judetul Giurgiu	22.10.2019	31.12.2023	11042161,51	10695225,38	7486657,00	2994663,09	213904,49	159510,93	0,00	2224897	2154992	4457236,78	2064308,47	60,98%	4173680,13	840959,124	4173680,13	840959,124			X	

Facem mențiunea că nu am avut ajustări cf. OG 64

Indicații de completare

1. se va introduce câte un rând pentru fiecare proiect pe care Beneficiarul îl are în implementare;
2. se vor introduce datele din contractul de finanțare, ultima variantă aprobată de AM POR, respectiv situația sumelor plătite și solicitate, în coloanele marcate în culoare gri;
3. în coloanele marcate în culoarea VERDE, sunt introduse formule și se vor calcula automat după introducerea datelor din contractul de finanțare;
4. veți bifa una din coloanele marcate în culoarea galbenă, prin introducerea simbolului "X", în funcție de situația fiecărui proiect.

Președintele A.P.
Dumytra Belaru

Manager Proiect
Valentina Gavrilă

Nr. înregistrare: 3720 / 04.11.2023

GAVRILA

Lucie Gavrila
c/jg giurgiu <cjgiurgiu@gmail.com>

Gmail

Adresa nr. 17898/06.11.2023 - cod SMIS 126122

1 mesaj

Giurgiu ADRSM (Florentin Georgescu) <giurgiu@adrmuntenia.ro>
Către: cjgiurgiu@gmail.com


6 noiembrie 2023 la 17:57

Buna ziua!

Va transmitem atasat adresa ADR Sud Muntenia nr. 17898/06.11.2023 insotita de anexa nr. 2 si model hotarare consiliu.

Va rugam sa confirmati primirea si sa ne returnati o copie a adresei cu numar de inregistrare.

Cu stima,



Florentin GEORGESCU

Expert, Biroul Judetean Giurgiu,

Serviciu Monitorizare proiecte

Sediul central ADR Sud Muntenia

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Str. General Constantin Pantazi, nr.7A, Calarasi

Tel: 0242-331-769; fax: 0242-313-167;

E-mail: office@adrmuntenia.ro

Web site: www.adrmuntenia.ro

J-no Gavrila V

Biroul Judetean Giurgiu

Bvd. Mihai Viteazu, nr.4

Tel/Fax: 0246-215-271

E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Sud Muntenia este, protovit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale, fiind coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, conducandu-se dupa principiul autogestiunii economico-financiare. ADR este Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 in regiunea Sud Muntenia.



SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași • Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 • Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro • Website: www.adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia
Nr. 17898/06.11.2023

Către: UAT JUDEȚUL GIURGIU

De la: ADR Sud Muntenia

Directia Organism Intermediar POR

Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefuncționale pentru proiectul "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.", cod SMIS 126122

Pagini:2

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de către AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefuncționale (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefuncționale, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCTIONAL (atasat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2026 (proiect nefuncțional)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2026 (nefuncțional). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de

ADR Sud Muntenia
Nr. 17898/06.11.2023

- complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.
- Ultima adresa către OJ, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefuncționale.
 - Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
 - Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Direcția Organism Intermediar POR
Mariana VASAN

Avizat,
Liviu MUȘAT
Director general

Șef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel

Piperea George

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „**TITLUL PROIECTULUI**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Județean / Local, întrunit în ședința ordinară din data de xx.xx.2023, examinând proiectul de hotărâre nr. xx/xx.xx.2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul „**TITLUL PROIECTULUI**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - proiect inițiat de Președintele / Primarul Unității administrativ teritoriale,

Având în vedere:

- avizul Comisiei de specialitate;
- raportul Direcției de specialitate;
- prevederile art.3 lit. i), j), art.17 (pentru proiectele nefinalizate) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;
- corespondența cu AM/OI POR/AM PR;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; / pentru Consiliile locale sau art. 173, alin.1, lit.b,e, alin.3, lit.d - Consiliu Județean

În temeiul art. 139 / 182 (local/județean) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „**TITLUL PROIECTULUI**”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (*proiect nefinalizat*).

Art.2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele / Primarul, prin Aparatul de specialitate – Direcția de resort.

Secretarul Unității administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei celor interesați.

Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT

Obligații ale Beneficiarului proiectului cu titlul finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr....., cod SMIS....., în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023

- (1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.
- (2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.
- (3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
- (4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.
- (5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.
- (6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

(7) De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

(8) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

Pentru Beneficiar,

Nume și prenume

Funcție

Semnătura

Data

Pentru OI,

Nume și prenume

Funcție

Semnătura

Data

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL
nr. 193 din 15 noiembrie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24563 din 10 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24569 din 10 noiembrie 2023 al Compartimentului Programe și proiecte europene și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiect de hotărâre nr.337 din 10 noiembrie 2023** privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Elisabeta Mihalcea

SECRETAR,
Nicolae Enache

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență

AVIZUL

nr. 192 din 15 noiembrie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24563 din 10 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24569 din 10 noiembrie 2023 al Compartimentului Programe și proiecte europene și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiect de hotărâre nr.337 din 10 noiembrie 2023** privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINȚE.

Silviu-Cristian Anăușescu

SECRETAR

Mihai-Cătălin Georgescu