


ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

 **PREȘEDINTE**
Ștefan PETCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniela-Ionela PĂTRU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.26058 din 17 decembrie 2024 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.26076 din 17 decembrie 2024 al Direcției achiziții publice și investiții;
- avizul nr. 42 / 18.12.2024 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 39 / 18.12.2024 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- adresa nr.5324 din 09.12.2024 a Comunei Gogoșari, Județul Giurgiu;
- Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023 încheiat între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Comuna Gogoșari prin Consiliul Local al Comunei Gogoșari;
- Actul adițional nr.1 din 25 aprilie 2024 la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023;
- prevederile art.173 alin.(7) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) și lit.f) și art.197 alin.(1), (3)-(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Actul adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze actul adițional menționat la art.1.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, comunei Gogosari, Serviciului Juridic-contencios și monitorizare proceduri administrative, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și Direcției Achiziții publice și investiții pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

Giurgiu, _____ 2024

Nr. _____

Adoptată cu ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotriva” și ____ „abțineri”

ACT ADIȚIONAL NR.2
la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023

PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, județul Giurgiu, reprezentat prin președinte Toma-Florin Petcu, denumit în continuare Județul

și

1.2. Comuna Gogoșari, prin Consiliul Local al Comunei Gogoșari, cu sediul în satul Gogoșari, județul Giurgiu, reprezentată prin primar Dănuț Daia, denumită în continuare Comuna.

de comun acord, în baza Hotărârii nr.50 din 16.02.2024 a Consiliului Județean Giurgiu și Hotărârii nr. 15 din 28.02.2024 a Consiliului Local al Comunei Gogoșari, privind asocierea celor două unități administrativ-teritoriale, au hotărât modificarea și completarea contractului de asociere, astfel:

I. Articolele 2.6 și 2.7. din Capitolul 2. OBIECTUL ASOCIERII, se modifică după cum urmează:

„2.6 Valoarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții: expertiză tehnică, studii de teren, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC), proiectul tehnic (PT), detalii de execuție (DE), documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, verificarea tehnică a proiectului, avize/acorduri, cotele legale aferente Proiectului de investiții, conform art.3.2 lit. a) din Contract, este de 224.776,65 lei și este asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei.

2.7 Valoarea execuției lucrărilor, inclusiv serviciile pentru supravegherea lucrărilor de construcții (dirigenția de șantier), cheltuieli diverse și neprevăzute, conform art.3.1 din Contract, este de 4.246.002,14 lei cu TVA și este asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului.”

II. Articolele 3.1, pct. a) și 3.2 pct. a) din Capitolul 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR se modifică după cum urmează:

„3.1. Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu:

a) va asigura execuția lucrărilor, inclusiv serviciile pentru supravegherea lucrărilor de construcții (dirigenția de șantier) aferente obiectivului de investiții, conform legislației în vigoare, precum și cheltuielile diverse și neprevăzute ce pot apărea în faza de execuție”

„3.2. Comuna Gogoșari prin Consiliul Local al Comunei Gogoșari:

a) va asigura elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții: studii de teren, studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (SF/DALI), documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, verificarea tehnică a proiectului, avize/acorduri, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), proiectul tehnic (PT), detalii de execuție (DE), cotele legale aferente.

III. Celelalte prevederi ale Contractului de asociere rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, _____, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

JUDEȚUL GIURGIU
prin
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

COMUNA GOGOSARI
prin
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GOGOSARI

REFERAT DE APROBARE

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu a încheiat contractul de asociere nr.219/18.08.2023 și actul adițional nr.1/25.04.2024 cu Comuna Gogoșari, prin Consiliul Local al Comunei Gogoșari, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea strada Malu și iluminat stradal pe strada Malu în comuna Gogoșari, județul Giurgiu”.

Conform devizului general aprobat prin H.C.J nr.50/16.02.2024, la faza proiect tehnic de execuție:

- Valoarea totală a investiție = 4.470.778,79 lei, inclusiv, TVA
- Valoarea C+M = 4.010.818,59 lei, inclusiv, TVA
- Durata de execuție = 9 luni

Conform Actului adițional nr.1/25.04.2024 la Contractul de asociere nr.219/18.08.2023: - contribuția părților este:

- Comuna Gogoșari - 436.160,20 lei, inclusiv, TVA
- Județul Giurgiu - 4.034.618,59 lei, inclusiv, TVA

În vederea implementării proiectului aferent obiectivului de investiție mai sus menționat, a fost încheiat Contractul de lucrări nr.179 din 18.07.2024 în valoare de 3.802.550,94 lei, inclusiv TVA și Contractul de servicii (diriginte de șantier) nr.188 din 02.08.2024 în valoare de 23.800,00 lei, inclusiv TVA. Pe parcursul derulării contractului de execuție a apărut necesitatea execuției de lucrări suplimentare în valoare de 264.358,57 lei, inclusiv, T.V.A, precum și necesitatea renunțării la lucrări în valoare de 28.479,16 lei, inclusiv, T.V.A.

Ținând cont de faptul că, conform prevederilor contractului de asociere asigurarea cheltuielilor diverse și neprevăzute intră în obligația Comunei Gogoșari, prin adresa nr. 25071/05.12.2024 a fost informată comuna cu privire la acest aspect. Prin adresa nr. 5324/09.12.2024, aceasta ne-a comunicat că nu dispune de sumele necesare în vederea încheierii actului adițional la contractul de lucrări.

Prin urmare, în vederea finalizării contractului de execuție și implicit a obiectivului de investiție, este necesară aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la Contractul de asociere nr.219 din 18.08.2023 prin care să se modifice drepturile și obligațiile părților, în sensul preluării cheltuielilor diverse și neprevăzute și implicit, a modificării contribuției părților.

Prin urmare, contribuția părților se va modifica astfel:

- Comuna Gogoșari - 224.776,65 lei, inclusiv, TVA
- Județul Giurgiu - 4.246.002,14 lei, inclusiv, TVA

Luând în considerare cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Direcției achiziții publice și investiții pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către Consiliul Județean Giurgiu.

PREȘEDINTE
Toma-Florin PEÎCUM

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu a încheiat contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023 și actul adițional nr.1/25.04.2024 cu Comuna Gogoșari, prin Consiliul Local al Comunei Gogoșari, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea strada Malu și iluminat stradal pe strada Malu în comuna Gogoșari, județul Giurgiu”.

Conform devizului general aprobat prin H.C.J nr. 50/16.02.2024, la faza proiect tehnic de execuție:

- Valoarea totală a investiție = 4.470.778,79 lei, inclusiv, TVA
- Valoarea C+M = 4.010.818,59 lei, inclusiv, TVA

Durata de execuție = 9 luni

Conform Actului adițional nr.1/25.04.2024 la Contractul de asociere nr.219/18.08.2023: - contribuția partilor este:

- Comuna Gogoșari - 436.160,20 lei, inclusiv, TVA
- Județul Giurgiu - 4.034.618,59 lei, inclusiv, TVA

În vederea implementării proiectului aferent obiectivului de investiție mai sus menționat, a fost încheiat Contractul de lucrări nr.179 din 18.07.2024 în valoare de 3.802.550,94 lei, inclusiv TVA și Contractul de servicii (diriginte de șantier) nr.188 din 02.08.2024 în valoare de 23.800,00 lei, inclusiv TVA. Pe parcursul derulării contractului de execuție a apărut necesitatea execuției de lucrări suplimentare în valoare de 264.358,57 lei, inclusiv, T.V.A, precum și necesitatea renunțării la lucrări în valoare de 28.479,16 lei, inclusiv, T.V.A.

Ținând cont de faptul că, conform prevederilor contractului de asociere asigurarea cheltuielilor diverse și neprevăzute intră în obligația Comunei Gogoșari, prin adresa nr.25071/05.12.2024 a fost informată comuna cu privire la acest aspect. Prin adresa nr.5324/09.12.2024, aceasta ne-a comunicat că nu dispune de sumele necesare în vederea încheierii actului adițional la contractul de lucrări.

Prin urmare, în vederea finalizării contractului de execuție și implicit a obiectivului de investiție, propunem aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023 prin care să se modifice drepturile și obligațiile partilor, în sensul preluării cheltuielilor diverse și neprevăzute și implicit, a modificării contribuției partilor.

Prin urmare, contribuția partilor se va modifica astfel:

- Comuna Gogoșari - 224.776,65 lei, inclusiv, TVA
- Județul Giurgiu - 4.246.002,14 lei, inclusiv, TVA

Totodată, precizăm că, conform devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică:

- Valoarea totală a investiție = 4.470.778,79 lei, inclusiv, TVA
- Valoarea C+M = 3.802.550,94 lei, inclusiv, TVA

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul raport de specialitate, care împreună cu proiectul de hotărâre și referatul de aprobare va fi înaintat secretarului general al județului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Lidia Doina PANĂ

CONSILIER,
Georgeta DONTU

CONTRACT - CADRU DE ASOCIERE

Capitolul 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, județul Giurgiu, reprezentat prin președinte Dumitru Beianu, denumit în continuare Județul

și

1.2. Comuna Gogoșari, prin Consiliul Local al Comunei Gogoșari, cu sediul în satul Gogoșari, județul Giurgiu, reprezentată prin primar Dănuț Daia, denumită în continuare Comuna.

Capitolul 2. OBIECTUL ASOCIERII

2.1. Părțile, de comun acord, au încheiat prezentul contract de asociere, în temeiul Hotărârii nr.89 din 31.03.2023 a Consiliului Județean Giurgiu și Hotărârii nr.24 din 26.04.2023 a Consiliului Local al Comunei Gogoșari.

2.2. Obiectul asocierii îl constituie realizarea unor lucrări de modernizare a unei sector cu lungimea de 1,239 km din drumul comunal DC 122 care leagă comuna Gogoșari de comuna Malu, ambele de pe raza administrativ-teritorială a județului Giurgiu.

2.3. Părțile colaborează pentru realizarea documentației tehnico-economice și execuția lucrărilor aferente proiectului.

2.4. Valoarea estimată a achizițiilor și cuantumul exact al contribuției părților vor fi stabilite ulterior, prin încheierea unui act adițional la prezentul contract de asociere.

Capitolul 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu:

a) va asigura execuția lucrărilor, inclusiv serviciile pentru supravegherea lucrărilor de construcții (dirigenția de șantier) și cotele legale aferente Proiectului de investiții, conform legislației în vigoare.

b) va colabora cu Comuna pentru realizarea documentației tehnico-economice aferente Proiectului de investiții;

3.2. Comuna Gogoșari prin Consiliul Local al Comunei Gogoșari:

a) va asigura elaborarea documentației tehnico-economice aferente Proiectului de investiții: studii de teren, studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (SF/DALI), documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, verificarea tehnică a proiectului, avize/acorduri, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), proiectul tehnic (PT), detalii de execuție (DDE), conform legislației în vigoare;

b) va colabora cu Județul pentru realizarea documentației tehnico-economice aferente Proiectului de investiții și execuția lucrărilor.

Capitolul 4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnării acestuia de către părți până la recepția finală a lucrărilor aferente proiectului, cu posibilitatea de modificare prin acordul părților.

Capitolul 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează:

a) la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul părților;

b) ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligațiilor asumate de părți;

5.2. Prezentul contract încetează de drept în cazul apariției unor modificări legislative care împiedică realizarea Proiectului.

Capitolul 6. FORȚA MAJORĂ

6.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor stipulate în prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

6.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celorlalte părți, în scris, cel mai târziu în 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

6.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei de forță majoră, în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

6.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare asociat poate renunța executarea acordului pe mai departe. Niciuna din părți nu are dreptul la despăgubiri de la cealaltă parte, dar au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile contractuale până la data producerii forței majore.

Capitolul 7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci când este convenită în scris de ambele părți, prin act adițional.

7.2. Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu interpretarea și executarea prezentului acord se soluționează pe cale amiabilă, sau, dacă aceasta nu este posibilă, de către instanțele de judecată.

7.3. Toate comunicările care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării contractului vor fi făcute în scris, fax, telefon sau e-mail.

7.4. Părțile consimt că prezentul acord este guvernat de legea română.

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi 18.08.2023, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte două pentru fiecare parte.

JUDEȚUL GIURGIU
prin
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
PREȘEDINTE,
Dumitru BELANU,

COMUNA GOGOȘARI
prin
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI GOGOȘARI
PRIMAR,
Dănut DAIA

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurelia BRĂBENEL

Serviciul juridic-contencios și contracte
Șef serviciu-Daniela Ionela PĂTRU

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Mariana COSAȚ

Serviciul buget-finanțe și contabilitate
Șef serviciu – Cosmin Vlad CIOBANU

Direcția achiziții publice și investiții
Director executiv – Lidia Doina PANĂ

Responsabil tehnic,
Consilier – Cristian TOMĂ

Viză control financiar preventiv

ACT ADIȚIONAL NR.1
din 25.04.2024
la Contractul de asociere nr.219/18.08.2023

PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. **Județul Giurgiu**, prin **Consiliul Județean Giurgiu**, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, județul Giurgiu, reprezentat prin președinte Dumitru Beianu, denumit în continuare Județul

și

1.2. **Comuna Gogoșari**, prin **Consiliul Local al Comunei Gogoșari**, cu sediul în satul Gogoșari, județul Giurgiu, reprezentată prin primar Dănuț Daia, denumită în continuare Comuna

de comun acord, în baza Hotărârii nr.50 din 16.02.2024 a Consiliului Județean Giurgiu și Hotărârii nr.15 din 28.02.2024 a Consiliului Local al Comunei Gogoșari, privind asocierea celor două unități administrativ-teritoriale, au hotărât modificarea și completarea contractului de asociere, astfel:

I. Articolul 2.2 din Capitolul 2. **OBIECTUL ASOCIERII** se modifică după cum urmează:
„2.2. *Obiectul asocierii îl constituie realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea strada Malu și iluminat stradal pe strada Malu în comuna Gogoșari, județul Giurgiu”*”

II. După articolele 2.4 din Capitolul 2. Obiectul asocierii, se introduc trei noi articole, art. 2.5, art.2.6 și art.2.7, cu următorul conținut:

„2.5 *Conform devizului general, valoarea obiectivului de investiții „Modernizarea strada Malu și iluminat stradal pe strada Malu în comuna Gogoșari, județul Giurgiu”, este de 4.470.778,79 lei cu TVA.*

2.6 *Valoarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții: expertiză tehnică, studii de teren, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC), proiectul tehnic (PT), detalii de execuție (DE), documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, verificarea tehnică a proiectului, avize/acorduri, cotele legale aferente Proiectului de investiții, cheltuieli diverse și neprevăzute, conform legislației în vigoare realizată de Comuna Gogoșari, conform art.3.2 lit.a) din Contract, este de 436.160,20 lei și este asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei.*

2.7 *Valoarea execuției lucrărilor, inclusiv serviciile pentru supravegherea lucrărilor de construcții (dirigenția de șantier), conform art.3.1 din Contract, este de 4.034.618,59 lei cu TVA și este asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului.”*

III. Articolele 3.1, pct.a) și 3.2 pct.a) din Capitolul 3. **DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR** se modifică după cum urmează:

„3.1. **Județul Giurgiu**, prin **Consiliul Județean Giurgiu**:

a) *va asigura execuția lucrărilor, inclusiv serviciile pentru supravegherea lucrărilor de construcții (dirigenția de șantier) aferente obiectivului de investiții, conform legislației în vigoare;”*

„3.2. **Comuna Gogoșari** prin **Consiliul Local al Comunei Gogoșari**:

a) *va asigura elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții: studii de teren, studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (SF/DALI), documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, verificarea tehnică a proiectului, avize/acorduri, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), proiectul tehnic (PT), detalii de execuție (DE), cotele legale aferente și cheltuielile diverse și neprevăzute ce pot apărea în faza de execuție, conform legislației în vigoare;*

IV. Celelalte prevederi ale Contractului de asociere rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, 25.04.2024, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

JUDEȚUL GIURGIU
prin
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
PREȘEDINTE
Dumitru BEȘANU

COMUNA GOGOȘARI
prin
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
PRIMAR
Dănuț DĂBĂ

Serviciul juridic-contencios și monitorizare
proceduri administrative
Șef serviciu – Roxana Marinela DOGARU

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Mariana COSAȚ

Serviciul buget-finanțe și contabilitate,
Șef serviciu – Vlad Cosmin CIOBANU

Direcția achiziții publice și investiții
Director executiv – Lidia Doina PANĂ



R O M Â N I A
JUDEȚUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU



Operator de date cu caracter personal

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ȘI INVESTIȚII

Serviciul investiții

Nr. 25041 din 05.12.2024

Către,

U.A.T. Comuna GOGOȘARI

In vederea realizării obiectivului de investiții *Modernizare strada Malu și iluminat stradal pe strada Malu în comuna GOGOSARI, județul Giurgiu, (DC 122)*, a fost încheiat contractul de asociere nr. 219/18.08.2023 și actul adițional nr. 1.

Conform prevederilor contractului de asociere contribuția Județului Giurgiu este de 4.034.618,59 lei cu T.V.A. și este aferentă execuției lucrărilor și a serviciilor pentru supravegherea lucrărilor de construcții (dirigenția de șantier).

În vederea realizării investiției, în urma derulării procedurii de achiziție a fost încheiat contractul de lucrări nr.179 din 18.07 cu S.C. Euro Invest S.R.L. în valoare de 3.802.550,94 lei, inclusiv T.V.A. și contractul de servicii de dirigenție de șantier în valoare de 23.800 lei, inclusiv T.V.A. Pe parcursul execuției lucrării conform notei de constatare nr. 1 și a dispoziției de șantier aferente, a apărut necesitatea execuției de lucrări suplimentare în valoare de 264.358,57 lei, inclusiv, T.V.A., precum și necesitatea renunțării la lucrări în valoare de 28.479,16 lei, inclusiv, T.V.A.

Ținând cont de faptul că, conform prevederilor contractului de asociere Comuna Gogoșari va contribui cu suma de 436.160,20 lei inclusiv, T.V.A. aferentă realizării documentațiilor tehnico economice, precum și a cheltuielilor diverse și neprevăzute ce pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor, vă solicităm să ne comunicați dacă dispuneți de sumele necesare în vederea încheierii actului adițional la contractul de lucrări.

Cu stimă,

p. PRESEDINTE,

Toma Florin PETCU

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Ștefan - Andrei Dumitrescu

DIRECTOR EXECUTIV,

Lidia Doina Pană

CONSILIER,

Dontu Georgeta


DAPI: 2342/16.12.2024.
S.i' 4373/16.12.2024

Ano Pome

COMUNA GOGOSARI

JUDETUL GIURGIU

NR. 5324/09.12.2024



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI INVESTITII

Urmare a adresei dumneavoastra NR. 25071/05.12.2024, referitoare la obiectivul de investitii *Modernizare strada Malu si iluminat stradal pe strada Malu in comuna Gogosari (DC 122)*, va comunicam ca nu dispunem de sumele necesare in vederea incheierii actului additional la contractul de lucrari.

PRIMAR,

CONTABIL,

DAIA DANUT

PIRVU LOREDANA

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL

nr. 42 din 18 decembrie 2024

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.26058 din 17 decembrie 2024 al președintelui, raportul de specialitate nr.26076 din 17 decembrie 2024 al Direcției achiziții publice și investiții și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.339 din 17 decembrie 2024** privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,

George DOBRE

SECRETAR,

Valentina-Ioana GHETU

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență

AVIZUL

nr. 39 din 18 decembrie 2024

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.26058 din 17 decembrie 2024 al președintelui, raportul de specialitate nr.26076 din 17 decembrie 2024 al Direcției achiziții publice și investiții și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.339 din 17 decembrie 2024** privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.219/3727/18.08.2023, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

SECRETAR,

Adrian-Ionuț CHIRAN