

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Dumitru BEIANU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurelia ~~BEZBENEȘ~~

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cod apel: POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în stucturi spitalicești publice care utilizează fluide medicale

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.25058 din 16 noiembrie 2023 al președintelui Consiliului Județean Giurgiu;
- raportul de specialitate nr.25060 din 16 noiembrie 2023 al Compartimentului Programe și proiecte europene;
- avizul nr. 203 / 22. 11. 2023 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 197 / 22. 11. 2023 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile Contractului de finanțare nr.1519 din 10.06.2022, pentru proiectul „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, cod SMIS 155203, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cod apel: POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în stucturi spitalicești publice care utilizează fluide medicale;
- prevederile Instrucțiunii nr.70/09.11.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare privind procesul de încadrare ca nefinalizate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- prevederile art.173 alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea activităților proiectului „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, cod SMIS 155203, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aprobă susținerea de la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate și Compartimentului Programe și proiecte europene pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

GIURGIU, _____ 2023

Nr. _____

Adoptată cu _____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotriva” și _____ „abțineri”.

REFERAT DE APROBARE

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu a semnat Contractul de finanțare nr.1519 din 10.06.2022 pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, cod SMIS 155203, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cod apel: *POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în stucturi spitalicești publice care utilizează fluide medicale*, beneficiarii eligibili în cadrul acestui apel fiind spitalele publice suport COVID, din sistemul sanitar de stat desemnate prin ordin al Ministerului Sănătății.

În contextul consolidării infrastructurii medicale, pentru a le face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 proiectul vizează: instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală și de detectare, semnalizare și alarmare, în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, pentru creșterea gradului de securitate la incendii; reabilitarea, modernizarea extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.

Perioada de implementare a proiectului este 10.06.2022 – 31. 12.2023.

Având în vedere faptul că activitățile proiectului au fost finalizate în proporție de 90%, există riscul întârzierii livrării a unor echipamente necesar de montat în termenul prevăzut în contractul de finanțare și ținând cont de prevederile Instrucțiunii nr.70 din 09.11.2023 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, este necesară prelungirea duratei proiectului în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 precum și susținerea de la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, cod SMIS 155203, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cod apel: *POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în stucturi spitalicești publice care utilizează fluide medicale*”

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Compartimentului programe și proiecte europene pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către Consiliul Județean Giurgiu.

PREȘEDINTE
Dumitru Belan

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, cod SMIS 155203, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cod apel: *POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în stucturi spitalicești publice care utilizează fluide medicale*

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu implementează proiectul „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cod apel: *POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în stucturi spitalicești publice care utilizează fluide medicale*, beneficiarii eligibili în cadrul acestui apel fiind spitalele publice suport COVID, din sistemul sanitar de stat desemnate prin ordin al Ministerului Sănătății.

În contextul consolidării infrastructurii medicale, pentru a le face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 proiectul vizează:

- Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală și de detectare, semnalizare și alarmare, în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, pentru creșterea gradului de securitate la incendii;
- Reabilitarea, modernizarea extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.

Până la această dată activitățile proiectului au fost finalizate în proporție de 90% și sunt luate toate măsurile pentru finalizarea lucrărilor în termenul contractual.

În contextul actual la nivel mondial și criza producției de echipamente, exista riscul ca unele echipamente sa nu poata fi livrate în termenul asumat prin contract de către furnizori ceea ce poate duce la întârzierea finalizării contractului de lucrări.

Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile Instrucțiunii nr.70 din 09.11.2023 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare *privind procesul de încadrare ca nefinalizate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020*, este necesară prelungirea duratei proiectului în scopul realizării integrale a activităților acestuia, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 precum și susținerea de la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate, care se înaintează secretarului general al județului.

MANAGER PROIECT,
Gavrifă Valentina

Asistent tehnic,
Ileana Stoian



INSTRUCȚIUNE

nr. 70/09-11/2023

privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3 - 11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Luând în considerare prevederile cadrului legal aferent exercițiului financiar multianual, respectiv:

- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- ✓ **Regulamentul (UE) nr.222/2020** de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale, și reziliente a economiei (REACT-EU) ;
- ✓ **Regulamentul (UE) 2021/1.060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare, este necesară asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul intervențiilor finanțate din fonduri europene, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014 – 2020;
- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 1300/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
- ✓ **Comunicarea Comisiei Europene (2022/C474/01)** privind „Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)”;



- ✓ **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- ✓ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 112/2022** privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- ✓ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015** din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
- ✓ **Ghidurile aferente Axelor Prioritare 3 - 11;**
- ✓ **Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene**, aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.3293/2023, cu modificările ulterioare,
- ✓ **prevederile contractelor de finanțare**, conform cărora beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor;

**Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare
emite următoarea**

INSTRUCȚIUNE:

Art. 1

- (1) Prin proiect/operațiune nefinalizat/ă se înțelege un proiect/o operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024.
- (2) Un proiect/o operațiune poate fi declarat/ă nefinalizat/ă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 - a) proiectul/operațiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
 - b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
 - c) proiectul/operațiunea nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate sau a proiectelor/operațiunilor care sunt declarate nefuncționale;
 - d) proiectul/operațiunea este aferent/ă unui contract/ordin/decizie de finanțare care nu e în procedură de reziliere.



Art. 2

- (1) Toate cheltuielile aferente proiectelor care vor fi încadrate ca nefinalizate conform prevederilor art. 1 alin. (2), efectuate de beneficiarii POIM în cadrul Axelor Prioritare 3 – 11 după data de 31 decembrie 2023, revin în sarcina exclusivă a beneficiarilor.
- (2) Cererile de plată astfel cum sunt definite prin prevederile O.U.G. nr. 40/2015 se vor putea depune de către beneficiari până la data de 17 noiembrie 2023.
- (3) Cheltuielile eligibile efectiv plătite de beneficiari și care nu sunt solicitate la rambursare până la data de 31 decembrie 2023 pot fi solicitate la rambursare prin Cererea de rambursare finală astfel cum este prevăzut la art. 4.

Art. 3

- (1) Beneficiarii care nu pot implementa integral activitățile proiectului și nu pot asigura funcționalitatea investiției realizată prin proiect până la 31 decembrie 2023 vor transmite către AMPOIM o solicitare până cel târziu la data de 24 noiembrie 2023, prin care vor solicita prelungirea perioadei de finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2024.
- (2) Prin derogare de la alin.(1), beneficiarii care nu pot implementa integral activitățile proiectului și nu pot asigura funcționalitatea investiției realizată prin proiect până la 31 decembrie 2023, pot solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, potrivit art. 15 alin. (3) din *Condiții Generale* ale contractului de finanțare.
- (3) Prolungirea perioadei de finalizare a proiectului după data de 31 decembrie 2023 poate implica modificarea perioadei de execuție a lucrărilor/instalațiilor sau perioada de livrare a echipamentelor/ utilajelor/ aparaturii/ instalațiilor/ sistemelor/ tehnologiilor/ dotărilor specifice. Din acest motiv, acele proiecte ale căror proceduri de achiziții au utilizat ca factor de evaluare perioada de execuție a lucrărilor/instalațiilor sau perioada de livrare a echipamentelor/ utilajelor/ aparaturii/ instalațiilor/ sistemelor/ tehnologiilor/ dotărilor specifice pot fi afectate de corecție financiară/reducere procentuală.
- (4) Prin acordarea unui nou termen de finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului, de a se asigura că investiția/infrastructura în cauză este complet operațională și funcțională (finalizată din punct de vedere fizic), precum și că sunt îndeplinite toate cerințele și condiționalitățile necesare pentru cuantificarea țintelor aferente indicatorilor de realizare sau de rezultat (inclusiv obținerea de către beneficiar a calității de prosumator).

Art. 4

- (1) Beneficiarii proiectelor care vor fi încadrate ca „nefinalizate” vor putea depune Cererea de rambursare finală care va conține cheltuieli eligibile efectiv plătite până cel târziu la 31 decembrie 2023 și care va fi transmisă cel târziu până la data de 28.02.2024.
- (2) Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la termenul prevăzut la alin. (1) sunt dezangajate de către AMPOIM și sunt suportate de către beneficiari din resurse proprii.
- (3) Prin excepție de la prevederile Instrucțiunii AMPOIM nr. 21 din 09.05.2019 art. 1 alin. (3), Cererea de rambursare finală va fi însoțită de un Raport de Progres aferent întregii perioade de la începerea implementării proiectului până la 31 decembrie 2023.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ

Art. 5

Până la data de 31 decembrie 2024, la finalizarea proiectului, beneficiarul va depune Raportul final de implementare, precum și Situația privind evidențierea valorii proiectului în contabilitatea beneficiarului întocmită conform prevederilor Ordinului MIPE nr. 1242/04.07.2019 privind aprobarea Instrucțiunii privind evidențierea valorii proiectului, semnată de reprezentantul legal, însoțită de documentele contabile care fac dovada înregistrării în contabilitatea proiectului a tuturor cheltuielilor aferente acestuia, sub sancțiunea restituirii integrale a sumelor rambursate în cadrul proiectului.

Șeful Autorității de Management pentru POIM

**Florina Barbu,
Director General**

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL

nr. 203 din 22 noiembrie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.25058 din 16 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.25060 din 16 noiembrie 2023 al Compartimentului Programe și proiecte europene și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiect de hotărâre nr.349 din 16 noiembrie 2023** privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cod apel: POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în stucturi spitalicești publice care utilizează fluide medicale, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,

Elisabeta Mihalcea ✓

SECRETAR,

Nicolae Enache

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență

AVIZUL

nr. 197 din 22 noiembrie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.25058 din 16 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.25060 din 16 noiembrie 2023 al Compartimentului Programe și proiecte europene și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiect de hotărâre nr.349 din 16 noiembrie 2023** privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Reabilitarea/ Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cod apel: POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în stucturi spitalicești publice care utilizează fluide medicale, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINȚEJ

Silviu-Cristian AȚUNEȘCU

SECRETAR

Mihai-Cătălin Georgescu