Proiect nr. 281 /19.10.2026

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE
Toma-Florin PETCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Adriana PUȚARU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general la finalizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico economici finali rezultați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km"

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.22658 din 19 octombrie 2026 al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu;
- raportul de specialitate nr.22659 din 19 octombrie 2026 al Direcției Achiziții publice și investiții;
- avizul nr. 191 / 23. 10. 2026 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 87 / 23. 10. 2026 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- prevederile art.173 alin.(3) lit.f) și art.182 alin.(1) și alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny";
- prevederile art.10 alin.(4) și a Anexei nr.7 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.9 alin.(1) lit.e), alin.(2) și alin.(4) din Anexa la Ordinul nr.1.333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă devizul general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km", conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici finali rezultați la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km" conform Anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean nr.37/2025.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

a) prin grija secretarului general al judetului către Instituția Prefectului-județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate;
b) prin grija Compartimentului monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu pentru ducere la îndeplinire către:
   - Direcția achiziții publice și investiții - Serviciul investiții;
   - Serviciul buget-finanțe și contabilitate.

Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

GIURGIU, _____2026
Nr. _____

Anexa nr.1
la Proiectul de hotărâre nr. 281/19.10.2026

Anexa nr. 2.1

DEVIZ GENERAL la finalizarea lucrarilor
al obiectivului de investiție : " MODERNIZARE DJ 505 GOGOSARI, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	**Obținerea terenului**	0,00	0,00	0,00
1.2	**Amenajarea terenului**	0,00	0,00	0,00
1.3	**Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială**	0,00	0,00	0,00
1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	**Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	**Studii**	0,00	0,00	0,00
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	0,00	0,00	0,00
3.3	**Expertizare tehnică**	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4	**Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor**	0,00	0,00	0,00
3.5	**Proiectare**	130.000,00	24.700,00	154.700,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	22.000,00	4.180,00	26.180,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.000,00	380,00	2.380,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	96.000,00	18.240,00	114.240,00
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziție**	0,00	0,00	0,00
3.7	**Consultanță**	0,00	0,00	0,00
3.8	**Asistență tehnică**	38.163,03	2.660,00	40.823,03
	TOTAL CAPITOL 3	**173.163,03**	**28.310,00**	**201.473,03**
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	**Construcții și instalații**	2.728.345,65	518.385,68	3.246.731,33
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	1.782.981,93	338.766,57	2.121.748,50
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	945.363,72	179.619,11	1.124.982,83
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**		0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport**	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

4.5	**Dotări**	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	**Active necorporale**	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**2.728.345,65**	**518.385,68**	**3.246.731,33**
	Capitolul 5 Alte cheltuieli			
5.1	**Organizare de şantier**	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului		0,00	0,00
5.2	**Comisioane, taxe, cote, costul creditului**	18.311,99	0,00	18.311,99
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare		0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	2.728,39	0,00	2.728,39
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	13.641,69	0,00	13.641,69
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	1.941,91	0,00	1.941,91
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**	0,00	0,00	0,00
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	**18.311,99**	**0,00**	**18.311,99**
	Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste			
6.1	**Pregătirea personalului de exploatare**	0,00	0,00	0,00
6.2	**Probe tehnologice şi teste**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**2.919.820,67**	**546.695,68**	**3.466.516,35**
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**2.728.345,65**	**518.385,68**	**3.246.731,33**

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	**3.466.516,35**
buget de stat	***3.349.547,33***
buget local	116.969,02

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	***1.782.981,93***	***945.363,72***
Valoare investitie	***1.908.111,42***	***1.011.709,25***
Cost unitar aferent investiţiei	***2.468.449,44***	***1.308.808,86***
Cost unitar aferent investiţiei (EURO)	***496.500,08***	***263.251,78***

Data	09.12.2024
Curs Euro	4,9717
Valoare de referinţă pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenţi beneficiari/ km)	0,773

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Adriana PLUTARU

Anexa nr.2
la Proiectul de hotărâre nr. 281/19.10.2026

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată in lei, cu TVA şi respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general la finalizarea lucrărilor.

	Lei (fara TVA)	Lei (cu TVA)
Valoarea totală (INV)	**2.919.820,67**	**3.466.516,35**
Constructii-montaj(C+M):	**2.728.345,65**	**3.246.731,33**

2. Indicatori minimali

Clasa tehnica	**IV**	
Categorie de importanta	**C – Normala**	
Lungime drum reabilitat	**773**	**m**
Latime parte carosabila	**6.5**	**m**
Lungime şanţuri betonate/rigola carosabila	**1150**	**m**
Podete D500	**5**	**buc**

3. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii , exprimată în luni.

Durata de execuţie a investiţiei este de 12 luni.

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
Conform Anexei nr.2.2C la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.95/2021

Denumirea obiectivului de investiţii: ""Modernizare DJ505 GOGOŞARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941) , 0,773 km"
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT) PT
Beneficiar (UAT) Judeţul Giurgiu
Amplasament DJ 505, Comuna Gogoşari, judeţ Giurgiu
Valoarea totală a investiţiei (lei, inclusiv TVA) 3.466.516,35
din care C+M (lei, inclusiv TVA) 3.246.731,33 lei
Curs BNR lei/euro din data 4,9717 din 09.12.2024
Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) 3.349.547,33 lei
Valoare finanţată de UAT Judeţul Giurgiu (lei, inclusiv TVA) 116.969,02 lei

Drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor,precum şi variante ocolitoare ale localităţilor

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny“	U.M.	Cantitate	Valoare (lei, inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m	773	88.439,91
Lungime drum - strat fundaţie	m	773	419.441.31
Lungime drum - strat de bază	m	773	369.523,96
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m	773	993.237,63
Lăţime parte carosabilă	m	6,5	
Şanţuri/rigole	m	1150	426.265,37
Trotuare	m		
Lucrări de consolidare	m		Nu e cazul
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m		Nu e cazul
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m		Nu e cazul
Alte capacităţi (intersectii, drumuri laterale, platforme de incrucisare, marcaje si semnalizare, podete, accese proprietati)		lei	561.538,40
Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. ..... (euro, fără TVA)		560.000	.....
Verificare încadrare în standard de cost			
Valoarea totală a investiţiei în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcţi/km drum (euro, fără TVA)		697.249,70	.....

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Adriana PUTARU

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Nr. 22658/19.10.2026

REFERAT DE APROBARE

În vederea modernizării rețelei de drumuri județene din județul Giurgiu, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de beneficiar a obținut finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții, „Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km".

Documentația tehnico - economică la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții precum și devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.92 din 23.05.2021 conform prevederilor HG nr.907/2016 și în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Ordinul nr.1.333/21.09.2021.

Pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km" în urma finalizării procedurii de achiziție publică a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.125/30.05.2023 U.A.T. Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu în calitate de achizitor și Asocierea dintre SC Corona 94 Contrans SRL – SC Grafic Tends SRL –SC Becaser Consulting – S.C.Troia Premium Construct SRL – SC Geda Com SRL, Lider de Asociere SC Corona 94 Contrans SRL, în calitate de executant, având ca asociat pe S.C. Becaser Consulting S.R.L., în calitate de proiectant, care a întocmit documentația tehnico-economică în faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 505 Gogoşari, km 17+168 – 17- 932 (km 17+941) 0,773 km".

Documentația la faza de Proiect tehnic de execuție a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023, modificată și completată prin HCJ nr.52/04.03.2024 și HCJ nr.318/20.12.2024.

Având în vedere finalizarea lucrărilor se impune actualizarea devizului cu valorile cheltuielilor efectuate (buget de stat/buget local) și prețurile materialelor ajustate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2021.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general la finalizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico economici finali rezultați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km"

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Direcției achiziții publice și investiții pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

PREȘEDINTE,
Ionuț-Florin PETCU

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ȘI INVESTIȚII
Serviciul investiții
Nr. 22659 din 19.10.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general la finalizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico economici finali rezultați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km

În vederea modernizării rețelei de drumuri județene din județul Giurgiu, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de beneficiar a obținut finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km", în vederea finanțării prin programul național de investiții.

Documentația tehnico - economică la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, precum și devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului județean Giurgiu nr.92 din 23.05.2021 conform prevederilor HG 907/2016, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Ordinul nr.1.333/21.09.2021.

Pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km" în urma finalizării procedurii de achiziție publică a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.125/30.05.2023 U.A.T. Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu în calitate de achizitor și Asocierea dintre SC Corona 94 Contrans SRL – SC Grafic Tends SRL –SC Becaser Consulting – S.C.Troia Premium Construct SRL – SC Geda Com SRL, Lider de Asociere SC Corona 94 Contrans SRL, în calitate de executant, având ca asociat pe S.C. Becaser Consulting S.R.L., în calitate de proiectant, care a întocmit documentația tehnico-economică în faza **Proiect tehnic de execuție** pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 505 Gogoșari, km 17+168 – 17- 932 (km 17+941) 0,773 km".

Documentația la faza de Proiect tehnic de execuție a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023, hotărâre modificată și completată prin Hotărârea Consiliului județean Giurgiu nr.318 din 20.12.2024.

Având în vedere finalizarea lucrărilor se impune actualizarea devizului cu valorile cheltuielilor efectuate (buget de stat/buget local) și prețurile materialelor ajustate conform OUG 47/2021.

Anexăm prezentului raport de specialitate devizul general la finalizarea lucrărilor și indicatorii tehnico economici finali rezultați.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem aprobarea devizului general la finalizarea lucrărilor precum și a indicatorilor tehnico economici finali rezultați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km".

DIRECTOR EXECUTIV,
Toma Florentin

ȘEF SERVICIU,
Tunaru Remus- Mugurel

CONSILIER,
Georgeta Donțu

ANEXA Nr. 1
LA RAPORTUL DE SPECIALITATE Nr. 22659/19.10.2026

Anexa nr. 2.1

DEVIZ GENERAL la finalizarea lucrarilor
al obiectivului de investiție : " MODERNIZARE DJ 505 GOGOSARI, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1	**Obţinerea terenului**	0,00	0,00	0,00
1.2	**Amenajarea terenului**	0,00	0,00	0,00
1.3	**Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială**	0,00	0,00	0,00
1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului				
2	**Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	**Studii**	0,00	0,00	0,00
3.2	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii**	0,00	0,00	0,00
3.3	**Expertizare tehnică**	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor**	0,00	0,00	0,00
3.5	**Proiectare**	130.000,00	24.700,00	154.700,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	22.000,00	4.180,00	26.180,00
3.5.4	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	2.000,00	380,00	2.380,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5.6	Proiect tehnic şi detalii de execuţie	96.000,00	18.240,00	114.240,00
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziţie**	0,00	0,00	0,00
3.7	**Consultanţă**	0,00	0,00	0,00
3.8	**Asistenţă tehnică**	38.163,03	2.660,00	40.823,03
	TOTAL CAPITOL 3	**173.163,03**	**28.310,00**	**201.473,03**
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	**Construcţii şi instalaţii**	2.728.345,65	518.385,68	3.246.731,33
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	1.782.981,93	338.766,57	2.121.748,50
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	945.363,72	179.619,11	1.124.982,83
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale**	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj**		0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport**	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	**Dotări**	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	**Active necorporale**	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**2.728.345,65**	**518.385,68**	**3.246.731,33**
	Capitolul 5 Alte cheltuieli			
5.1	**Organizare de şantier**	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului		0,00	0,00
5.2	**Comisioane, taxe, cote, costul creditului**	18.311,99	0,00	18.311,99
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare		0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	2.728,39	0,00	2.728,39
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	13.641,69	0,00	13.641,69
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	1.941,91	0,00	1.941,91
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**	0,00	0,00	0,00
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	**18.311,99**	**0,00**	**18.311,99**
	Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste			
6.1	**Pregătirea personalului de exploatare**	0,00	0,00	0,00
6.2	**Probe tehnologice şi teste**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**2.919.820,67**	**546.695,68**	**3.466.516,35**
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**2.728.345,65**	**518.385,68**	**3.246.731,33**

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	**3.466.516,35**
buget de stat	3.349.547,33
buget local	116.969,02

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	***1.782.981,93***	***945.363,72***
Valoare investitie	***1.908.111,42***	***1.011.709,25***
Cost unitar aferent investiţiei	***2.468.449,44***	***1.308.808,86***
Cost unitar aferent investiţiei (EURO)	***496.500,08***	***263.251,78***

Data	09.12.2024

Curs Euro	4,9717
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)	0,773

Beneficiar:

Proiectant:

Anexa nr.2
la Raportul de specialitate nr.22659/19.10.2026

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată in lei, cu TVA şi respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general la finalizarea lucrărilor.

	Lei (fara TVA)	Lei (cu TVA)
Valoarea totală (INV)	**2.919.820,67**	**3.466.516,35**
Constructii-montaj(C+M):	**2.728.345,65**	**3.246.731,33**

2. Indicatori minimali

Clasa tehnica	**IV**	
Categorie de importanta	**C – Normala**	
Lungime drum reabilitat	**773**	**m**
Latime parte carosabila	**6.5**	**m**
Lungime şanţuri betonate/rigola carosabila	**1150**	**m**
Podete D500	**5**	**buc**

3. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii , exprimată în luni.

Durata de execuţie a investiţiei este de 12 luni.

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
Conform Anexei nr.2.2C la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.95/2021

Denumirea obiectivului de investiţii: ""Modernizare DJ505 GOGOŞARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941) , 0,773 km"
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT) PT
Beneficiar (UAT) Judeţul Giurgiu
Amplasament DJ 505, Comuna Gogoşari, judeţ Giurgiu
Valoarea totală a investiţiei (lei, inclusiv TVA) 3.466.516,35
din care C+M (lei, inclusiv TVA) 3.246.731,33 lei
Curs BNR lei/euro din data 4,9717 din 09.12.2024
Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) 3.349.547,33 lei
Valoare finanţată de UAT Judeţul Giurgiu (lei, inclusiv TVA) 116.969,02 lei

Drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor,precum şi variante ocolitoare ale localităţilor

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny“	U.M.	Cantitate	Valoare (lei, inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m	773	88.439,91
Lungime drum - strat fundaţie	m	773	419.441.31
Lungime drum - strat de bază	m	773	369.523,96
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m	773	993.237,63
Lăţime parte carosabilă	m	6,5	
Şanţuri/rigole	m	1150	426.265,37
Trotuare	m		
Lucrări de consolidare	m		Nu e cazul
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m		Nu e cazul
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m		Nu e cazul
Alte capacităţi (intersectii, drumuri laterale, platforme de incrucisare, marcaje si semnalizare, podete, accese proprietati)		lei	561.538,40
Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. ..... (euro, fără TVA)		560.000	.....
Verificare încadrare în standard de cost			
Valoarea totală a investiţiei în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcţi/km drum (euro, fără TVA)		697.249,70	.....

DIRECTOR EXECUTIV,
Toma Florentin

ŞEF SERVICIU,
Tunaru Remus- Mugurel

CONSILIER,
Georgeta Donţu

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL

nr. 191 din 23 octombrie 2026

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.22658 din 19 octombrie 2026 al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu, raportul de specialitate nr.22659 din 19 octombrie 2026 al Direcției achiziții publice și investiții și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.182 alin.(4) raportat la art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.16 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.281 din 19 octombrie 2026** privind aprobarea devizului general la finalizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico economici finali rezultați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km", fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE, **SECRETAR**

George Dobre **Valentina Ioana Ghețu**

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură

AVIZUL

nr. 87 din 23 octombrie 2026

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.22658 din 19 octombrie 2026 al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu, raportul de specialitate nr.22659 din 19 octombrie 2026 al Direcției achiziții publice și investiții și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.182 alin.(4) raportat la art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.16 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU, URBANISM ȘI INFRASTRUCTURĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.281 din 19 octombrie 2026** privind aprobarea devizului general la finalizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico economici finali rezultați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km", fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Lucian COROZEL

SECRETAR,
Marius SÂRBU