

SUBPROGRAM DE ACHIZIȚII PUBLICE AFERENT PROIECTULUI
„Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu - CO-STOP, cod SMIS 138250,
proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020

Nr. crt.	Obiect achiziție	Cod CPV	Valoarea estimată lei fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Persoana responsabilă pentru aplicarea procedurii
1	Achiziție de consumabile pentru managementul de proiect	30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)	3,900.00	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
2	Echipamente necesare managementului de proiect, respectiv:		36,768.06						
2.1	Laptop, inclusiv sistem de operare, office si antivirus - 5 bucăți	30213100-6 -Computere portabile (Rev.2)	25,000.00						
2.2	Imprimantă - 5 bucăți	30232110-8 -Imprimante laser (Rev.2)	6,300.00						
2.3	Imprimantă multifuncțională - 1 bucată	30232110-8 -Imprimante laser (Rev.2)	4,621.85						
2.4	Kit wireless tastatură și mouse - 1 bucată	30000000-9 -Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software (Rev.2)	773.10	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
2.5	Căști audio wireless - 5 bucăți	30000000-9 -Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software (Rev.2)	73.11						
3	Servicii de elaborare și tipărire materiale promoționale, respectiv:	79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)	7,355.00						
3.1	Roll-up - 2 bucăți		1,000.00	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
3.2	Agende cu pix - 100 bucăți		4,760.00						
3.3	Afișe A3 - 100 bucăți		595.00						
3.4	Placă permanentă - 1 bucată		1,000.00						
4	Servicii de audit financiar al proiectului	79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)	3,529.41	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	Septembrie 2020	Octombrie 2020	online	Delea Adrian Radu
5	Material sanitar: Gel conductiv, recipient 5 l - 50 litri	24590000-6 - Siliconi primari (Rev.2)	2,000.00	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
6	Material sanitar: Stetoscop, binaural, adult/ copil, de o singură utilizare - 500 bucăți	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	21,670.00	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
7	Material sanitar: Geantă, colectoare, urină, cu robinet de evacuare, cu supapă antireturnă, 2000 ml, adult, nesteril, de o singură utilizare - 500 bucăți	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	875.00	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
8	Material sanitar: Cateter, uretral, Foley, 2 căi, steril, de o singură utilizare, set de mărimi de: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr - 500 bucăți	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	1,900.00	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
9	Echipament medical: Pulsoximetru - vârful degetului - 20 bucăți	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	19,640.00	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
10	Echipament medical: Geantă de ventilație autoreumplere compresibilă pentru adulți, capacitate > 1500 ml, cu măști (mici, mijlocii, mari) - 2 bucăți	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	1,300.00	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
11	Echipament medical: Pompă de aspirație, electrică cu accesorii - 1 bucată	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	6,296.55	Bugetul proiectului cod SMIS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu

Nr. crt.	Obiect achiziție	Cod CPV	Valoarea estimată lei fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Persoana responsabilă pentru aplicarea procedurii
12	Echipament medical: Laringoscop, FO, diametru 28 mm, cu lame - 1 bucată	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	3,500.00	Bugetul proiectului cod SMS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
13	Echipament medical: Pompă de perfuzie, cu accesorii - 1 bucată	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	7,758.00	Bugetul proiectului cod SMS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
14	Echipament medical: Termometru cu infraroșu - 10 bucăți	38412000-6	5,390.00	Bugetul proiectului cod SMS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Achiziție directă	August 2020	Septembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
15	Echipamente medicale, respectiv:	33100000-1 -Echipamente medicale (Rev.2)	861,788.45	Bugetul proiectului cod SMS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Procedură simplificată	August 2020	Decembrie 2020	online	Delea Adrian Radu
15.1	Lot 1 - Monitor pacient - 5 bucăți		60,059.40						
15.2	Lot 2 - Monitor pacient cu EKG - 5 bucăți		119,876.65						
15.3	Lot 3 - Concentrator O2 - 20 bucăți		180,000.00						
15.4	Lot 4 - Videolaringoscop- 1 bucată		64,000.00						
15.5	Lot 5 - Ventilator pacient - 1 bucată		115,275.30						
15.6	Lot 6 - Ventilator transport - 1 bucată		81,370.80						
15.7	Lot 7 - Analizator gaze - 1 bucată		96,870.00						
15.8	Lot 8 - Traductor cardiac - 1 bucată		87,183.00						
15.9	Lot 9 - Electrocardiograf - 2 bucăți		57,153.30						
16	Echipamente de protecție, respectiv:	18143000-3 - Echipamente de protecție (Rev.2)	6,230,500.00	Bugetul proiectului cod SMS 132850 și Bugetul propriu de venituri și cheltuieli	Licitație deschisă	August 2020	martie-21	online	Delea Adrian Radu
16.1	Lot 1 - Mască medicală chirurgicală - 200.000 bucăți		368,000.00						
16.2	Lot 2 - Mască FFP2 - 25.000 bucăți		650,000.00						
16.3	Lot 3 - Mască FFP3 - 25.000 bucăți		975,000.00						
16.4	Lot 4 - Scut de față, de unică folosință - 15.000 bucăți		450,000.00						
16.5	Lot 5 - Ochelari de protecție -50.000 bucăți		1,890,000.00						
16.6	Lot 6 - Halate chirurgicale - 50.000 bucăți		1,050,000.00						
16.7	Lot 7 - Șorț, plastic, UF - 50.000 bucăți		327,500.00						
16.8	Lot 8 - Mănuși examinare, nitril - 260.000 bucăți		520,000.00						
	TOTAL		7,214,170.47						

CONDUCĂTOR COMPARTIMENT,

Elena Dumitrașcu

MANAGER PROIECT,

Miruna Elena Eftimiu

COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE,

Lidia Pană

ASISTENT RESPONSABIL ACHIZIȚII,

Adrian Radu Delea