

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

INSTITUȚIA
PREȘEDINTE
DUMITRU BĂNEANU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.24762 din 14 noiembrie 2023 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.24769 din 14 noiembrie 2023 al Compartimentul Monitorizare servicii de utilitate publică;
- avizul nr. 200/15.11. 2023 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 194/15.11. 2023 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- adresa nr.17894 din 6 noiembrie 2023 a ADR Sud Muntenia;
- Contractul de finanțare nr.6063 din 23 septembrie 2020 încheiat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020;
- prevederile art.3 lit.i), art.11 (pentru proiectele nefuncționale) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin(1) lit.a) din Odonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).

Art.2 Se aprobă susținerea de la bugetul Județului Giurgiu, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

GIURGIU, _____ 2023

Nr. _____

Adoptată cu _____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotriva” și _____ „abțineri”

REFERAT DE APROBARE

U.A.T Județul Giurgiu implementează începând cu data de 23.09.2020 proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Prin adresa nr.17894 din 6 noiembrie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu cu nr.24188 din 7 noiembrie 2023, ADR Sud Muntenia informează asupra emiterii Instrucțiunii nr.207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr.36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere că ultima adresă către OI a fost de încadrare a proiectului în categoria proiectelor nefinalizate, se solicită inițierea în SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat).

În acest scop este necesară aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu a prelungirii duratei proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307 în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: *„PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”*

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

PREȘEDINȚUL
Dumitru BEIANU

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Prin Referatul de aprobare nr.24762 din 14 noiembrie 2023 al președintelui se propune *aprobarea prelungirii duratei proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.*

U.A.T Județul Giurgiu implementează începând cu data de 23.09.2020 proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 –Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 6063 23.09.2020.

Conform planului de achiziții al proiectului și cererii de finanțare, ca urmare a desfășurării a 4 proceduri de achiziție pentru furnizare autoturism adaptat pentru persoane cu dizabilități care va deservi unitatea de îngrijire la domiciliu și va permite transportul persoanelor greu deplasabile la activitățile centrului sau la medicul de familie, acestea nu au putu fi finalizate deoarece nu a fost depusă nici o ofertă.

Deși au fost depuse toate eforturile pentru finalizarea și implementarea integrală a proiectului, existând posibilitatea ca achiziția autoturismului menționat mai sus să nu se finalizeze până la 31.12.2023, dată până la care trebuie finalizat proiectul, prin adresa 23747 din 31.10.2023, instituția noastră a solicitat încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, prin acordarea unui termen de finalizare a proiectului.

Răspunsul finanțatorului ADR Sud Muntenia -Direcția Organism Intermediar POR (nr.17894/6.11.2023) a fost de încadrare a proiectului în categoria proiectelor nefinalizate, solicitându-se inițierea în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat).

În acest scop este necesară aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu a prelungirii duratei proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307 în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024.

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate, care împreună cu proiectul de hotărâre și referatul de aprobare, va fi înaintat secretarului general al județului.

Administrator public,
Cristian Grătianu

Manager proiect,
Monica Jipa

ADR Sud Muntenia
Nr. 17894/06.11.2023

Către: UAT JUDETUL GIURGIU



◆ De la: ADR Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR

◆ Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru proiectul "Centrul de zi pentru persoane varstnice Baneasa, Judetul Giurgiu", cod SMIS 126307

Pagini:2

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de catre AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instructiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atasat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.

ADR Sud Muntenia
Nr. 17894/06.11.2023

- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Directia Organism Intermediar POR
Mariana VIȘAN Visan Mariana

Avizat,
Liviu MUȘAT
Director general

Șef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel

Piperea George

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL

nr. 200 din 15 noiembrie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24762 din 14 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24769 din 14 noiembrie 2023 al Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil Proiect de hotărâre nr.345 din 14 noiembrie 2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,

Elisabeta Mihalcea

SECRETAR,

Nicolae Enache

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență

AVIZUL

nr. 191 din 15 noiembrie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24762 din 14 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24769 din 14 noiembrie 2023 al Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil Proiect de hotărâre nr.345 din 14 noiembrie 2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINȚE

Silviu-Cristian Anăulescu

SECRETAR

Mihai-Cătălin Georgescu