

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

|| INIȚIATOR,
- PRESEDINTE
~~Florin~~ Florin PETCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniela – Ionela PĂTRU

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km”

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.25462 din 10 decembrie 2024 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.25472 din 10 decembrie 2024 al Direcției Achiziții publice și investiții;
- avizul nr.41/10.12.2024 al Comisiei tehnico-economice;
- avizul nr. 34/11.12. 2024 al Comisiei buget, finanțe, economice, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 11/11.12. 2024 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km”, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) și art.197 alin.(1), (3)-(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.5 alin.(1) lit.b) pct.iii, art.10 alin.(4) și ale Anexei nr.7 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.9 alin.(1) lit.e) și lit.g), alin.(2) și alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul nr.1.333/21.09.2021;
- prevederile art.59-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa nr.2 - Devizul general la Hotărârea nr.346 din 23.11.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km”, modificată și completată prin Hotărârea nr. 52 din 04.03.2024 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Se aprobă „Principalii indicatorii tehnico-economici” ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km”, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.95 din 12.04.2024 își încetează aplicabilitatea.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.346 din 23.11.2023, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.V Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției achiziții publice și investiții, Serviciul Buget-finanțe și contabilitate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

GIURGIU, _____ 2024

Nr. _____

Adoptată cu ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotrivă” și ____ „abțineri”.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : " MODERNIZARE DJ 505 GOGOSARI, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	140.000,00	26.600,00	166.600,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	32.000,00	6.080,00	38.080,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.000,00	380,00	2.380,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	96.000,00	18.240,00	114.240,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	38.163,03	7.250,98	45.414,01
	TOTAL CAPITOL 3	183.163,03	34.800,98	217.964,01
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2.409.775,64	457.857,37	2.867.633,01
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	1.579.688,43	300.140,80	1.879.829,23
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	830.087,20	157.716,57	987.803,77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00

4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		2.409.775,64	457.857,37	2.867.633,01
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	36.418,33	6.919,48	43.337,81
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	36.418,33	6.919,48	43.337,81
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	31.865,91	0,00	31.865,91
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2.720,40	0,00	2.720,40
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	13.601,80	0,00	13.601,80
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	13.601,80	0,00	13.601,80
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.941,91	0,00	1.941,91
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	310.584,00	59.010,96	369.594,96
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		378.868,24	65.930,44	444.798,68
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2.971.806,91	558.588,79	3.530.395,70
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.446.193,97	464.776,85	2.910.970,82

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	3.530.395,70
buget de stat	3.439.009,78
buget local	91.385,92

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	1.579.688,43	830.087,20
Valoare investitie	1.948.118,71	1.023.688,20
Cost unitar aferent investiției	2.520.205,31	1.324.305,56
Cost unitar aferent investiției (EURO)	506.910,17	266.368,76

Data	09.12.2024
Curs Euro	4,9717
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)	0,773

Beneficiar:

Proiectant:

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AFERENTI
INVESTITIEI**

1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general la faza Proiect Tehnic

	Lei (fără TVA)	Lei (cu TVA)
Valoarea totală (INV)	2.971.806,91	3.530.395,70
Constructii-montaj(C+M):	2.446.193,97	2.910.970,82

2. Indicatori minimali

Clasa tehnica	IV	
Categorie de importanta	C – Normala	
Lungime drum reabilitat	773	m
Latime parte carosabila	6.5	m
Lungime șanțuri betonate/rigola carosabila	1150	m
Podete D500	5	buc

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții , exprimată în luni.

Durata de execuție a investiției este de 12 luni.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

Conform Anexei nr.2.2C la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021

Denumirea obiectivului de investiții: ""Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941) , 0,773 km"
Faza PT revizuit
Beneficiar (UAT) Județul Giurgiu
Amplasament DJ 505, Comuna Gogoșari, județ Giurgiu
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) 3.530.395,70
din care C+M (lei, inclusiv TVA) 2.910.970,82 lei
Curs BNR lei/euro din data 4,9717 din 09.12.2024
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) 3.439.009,78 lei
Valoare finanțată de UAT Județul Giurgiu (lei, inclusiv TVA) 91.385,92 lei

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”	U.M.	Cantitate	Valoare (lei, inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m	773	97.626,34
Lungime drum - strat fundație	m	773	419.441,31
Lungime drum - strat de bază	m	773	369.523,96
Lungime drum - îmbrăcămintă rutieră	m	773	993.237,63
Lățime parte carosabilă	m	6,5
Șanțuri/rigole	m	1150	426.265,37
Trotuare	m		
Lucrări de consolidare	m	Nu e cazul
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m		Nu e cazul
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m	Nu e cazul
Alte capacități (intersecții, drumuri laterale, platforme de incrucisare, marcaje și semnalizare, podete, accesele proprietăți)	lei	561.538,40
Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (euro, fără TVA)		560.000
Verificare încadrare în standard de cost			
Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA)		773.278,93

Președinte
Nume și prenume Toma-Florin Petcu
Semnătura

REFERAT DE APROBARE

În vederea modernizării rețelei de drumuri județene din județul Giurgiu, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de beneficiar a obținut finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „**Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km**”, în vederea finanțării prin programul național de investiții.

Pentru obiectivul de investiții „**Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941)-0.773 Km**” în urma finalizării procedurii de achiziție publică a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 125/30.05.2023 între U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU în calitate de achizitor și Asocierea dintre SC Corona 94 Contrans SRL – SC Grafic Tends SRL –SC Becaser Consulting – S.C.Troia Premium Construct SRL – SC Geda Com SRL, Lider de Asociere, în calitate de executant, având ca asociat pe S.C. Becaser Consulting S.R.L., în calitate de proiectant, care a întocmit documentația tehnico-economică în faza **Proiect tehnic de execuție** pentru obiectivul de investiții „**Modernizare DJ 505 Gogoșari, km 17+168 – 17- 932 (km 17+941) 0,773 km**”.

Documentația tehnico - economică la faza Proiect Tehnic de Execuție , devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.52 din 04.03.2024 și respectiv Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.95 din 12.04.2024 conform prevederilor HG 907/2016 și prevederile art.9 alin.(2) din Ordinul nr.1.333/21.09.2021.

Conform Programul național de investiții „Anghel Saligny” s-a impus întocmirea devizului general, devizelor pe obiecte și a indicatorilor, conform modelelor prevăzute în anexele nr.2.1 și nr.2.2 a - 2.2 d la acesta, precum și aprobarea sumelor reprezentând finanțarea de la bugetul local.

Pe parcursul implementării proiectului a apărut necesitatea adaptării proiectului la situația reală din teren cu implicații valorice, în conformitate cu art.9 alin.(3) la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 fiind necesar a se revizui devizul general în format Anghel Saligny precum și caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții conform Anexei nr.2.2C întocmite conform modelelor din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „**PROIECT DE HOTĂRÂRE** pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții „**Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km**”

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Direcției Achiziții publice și investiții pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

PREȘEDINTE
Toma – Florin PETRE

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 346 din 23.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții "**Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941) , 0,773 km**"

În vederea modernizării rețelei de drumuri județene din județul Giurgiu, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de beneficiar a obținut finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții, "**Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km**”, în vederea finanțării prin programul național de investiții.

Pentru obiectivul de investiții, "**Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) - 0.773 Km**" în urma finalizării procedurii de achiziție publică a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 125/30.05.2023 între U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU în calitate de achizitor și Asocieria dintre SC Corona 94 Contrans SRL – SC Grafic Tends SRL –SC Becaser Consulting – S.C.Troia Premium Construct SRL – SC Geda Com SRL, Lider de Asocierie, în calitate de executant, având ca asociat pe S.C. Becaser Consulting S.R.L., în calitate de proiectant, care a întocmit documentația tehnico-economică în faza **Proiect tehnic de execuție** pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 505 Gogoșari, km 17+168 – 17- 932 (km 17+941) **0,773 km**".

Documentația tehnico - economică la faza Proiect Tehnic de Execuție , devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023, hotărâre modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 52 din 04.03.2024 și respectiv Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 95 din 12.04.2024 conform prevederilor HG 907/2016 și prevederile art. 9 alin.(2) din Ordinul nr. 1.333/21.09.2021.

Conform Programul național de investiții „Anghel Saligny” s-a impus întocmirea devizului general, devizelor pe obiecte și a indicatorilor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și nr. 2.2 a - 2.2 d la acesta, precum și aprobarea sumelor reprezentând finanțarea de la bugetul local.

Pe parcursul implementării proiectului a apărut necesitatea adaptării proiectului la situația reală din teren cu implicații valorice, în conformitate cu art.9, alin.(3) la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021. fiind necesar a se revizui devizul general în format Anghel Saligny precum și caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții conform Anexei nr.2.2C întocmite conform modelelor din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021.

Astfel, prin Nota de constatare nr.1/23.11.2023 în urma trasării lucrărilor pe baza bormelor de reper indicate prin Procesul Verbal de predare a amplasamentului s-a constatat faptul că, ampriza drumului este insuficientă pentru execuția lucrărilor de scurgerea apelor cu șanturi betonate, existând

riscul prăbușirii elementelor structurale situate la limita de proprietate. În acest sens, prin dispoziția de șantier DS 1 a fost dispusă trasarea drumului în profil transversal și longitudinal conform noilor măsurători, fiind modificată și panta de scurgere a paretelui șanțului betonat din 2:3 în 1:1. Prin această propunere se renunță la cantitatea de beton de 23,3 mc și nisip de 11,65 mc, fiind totodată micșorată ampriza drumului.

Prin Nota de constatare nr.2 /14.12.2023 în vederea optimizării soluției proiectate având în vedere faptul că acostamentele au fost proiectate în soluție constructivă din beton, exista riscul ca la îmbinarea părții carosabile realizată din 2 straturi de mixtură asfaltică cu acostamentul să apară tășări și fisuri în zona de îmbinare a acestora s-a propus realizarea acostamentelor cu aceeași structură rutieră ca partea carosabilă. Această propunere a fost materializată prin DS2/16.01.2024.

Valoarea totală a notelor de renumțare conform DS 1 și DS 2 (NR) este de 69.939,51 lei fără TVA

Valoarea totală a notelor de comandă suplimentară conform DS 1 și DS 2 (NCS) este de 161.928,65 lei fără TVA

Prin Nota de constatare nr.3/20.06.2024 a apărut necesitatea corelării poziționării acceselor la proprietăți cu situația din teren a apărut modificări în plus ca suprafața a acceselor la proprietăți cu implicații financiare. Astfel lungimea totală a acceselor la proprietăți devine din 196 ml în 288,8 ml cu implicații asupra activităților de realizare a acestora (vol.săpătură, suprafețe betonate, tuburi corrugate, etc). Proporzional, prin mărirea suprafețelor acceselor la proprietăți se reduc cantitățile aferente executării șanțurilor betonate.

Deoarece stratul de binder aferent structurii rutiere a fost așezat pe stratul de piatră spartă, se impune tot odată, corelarea cantităților binderului folosit pentru carosabil, acostamente și drumuri laterale și cu cantitățile necesare de preluare denivelări (13kg/mp) conform normativelor și indicatoarelor de norme de deviz.

Valoarea totală a notelor de renumțare conform DS 3 (NR) este de 73.942,14 lei fără TVA

Valoarea totală a notelor de comandă suplimentară conform DS3 (NCS) este de 115.297,56 lei fără TVA.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, este necesar aprobarea devizului general revizuit precum și a caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici revizuiți ai obiectivului de investiții conform Anexei nr.2.2C la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Lidia PĂNĂ

SERVICIUL INVESTIȚII,
Cristian Tone

CONSILIER,
Georgeta Donțu

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia tehnico - economică

AVIZ nr. 41 /10.12.2024

1. **Obiectivul de investiții:** „Modernizare DJ 505 Gogoșari, km 17+168 – 17- 932 (km 17+941) 0,773 km”

2. **Faza de proiectare:** **Proiect tehnic de execuție,**

3. **Ordonator de credite:** CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

4. **Observații la documentația avizată:** Documentația tehnică respectă legislația și reglementările tehnice în vigoare pentru domeniul rutier, precum și prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

5. **Indicatorii tehnico-economici:**

1. **Indicatori maximali**, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general la faza Proiect Tehnic

	Lei (fara TVA)	Lei (cu TVA)
Valoarea totală (INV)	2.971.806,91	3.530.395,70
Constructii-montaj(C+M):	2.446.193,97	2.910.970,82

2. Indicatori minimali

Clasa tehnica	IV	
Categorie de importanta	C – Normala	
Lungime drum reabilitat	773	m
Latime parte carosabila	6.5	m
Lungime șanțuri betonate/rigola carosabila	1150	m
Podete D500	5	buc

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții , exprimată în luni.

Durata de execuție a investiției este de 12 luni.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Conform Anexei nr.2.2C la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021

Denumirea obiectivului de investiții: "Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941) , 0,773 km"
Faza PT revizuit
Beneficiar (UAT) Județul Giurgiu
Amplasament DJ 505, Comuna Gogoșari, județ Giurgiu
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) 3.530.395,70
din care C+M (lei, inclusiv TVA) 2.910.970,82 lei
Curs BNR lei/euro din data 4,9717 din 09.12.2024
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) 3.439.009,78 lei
Valoare finanțată de UAT Județul Giurgiu (lei, inclusiv TVA) 91.385,92 lei

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”	U.M.	Cantitate	Valoare (lei, inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m	773	97.626,34
Lungime drum - strat fundație	m	773	419.441,31
Lungime drum - strat de bază	m	773	369.523,96
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m	773	993.237,63
Lățime parte carosabilă	m	6,5
Șanțuri/rigole	m	1150	426.265,37
Trotuare	m		
Lucrări de consolidare	m	Nu e cazul
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m		Nu e cazul
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m	Nu e cazul
Alte capacități (intersecții, drumuri laterale, platforme de încrucisare, marcaje și semnalizare, podete, accese proprietati)	lei	561.538,40
Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (euro, fără TVA)			560.000
Verificare încadrare în standard de cost			
Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA)			773.278,93

Prezentul Aviz modifică avizul CTE nr. 53 din 21.11.2023

PREȘEDINTE,

Cristian TONE,

SECRETAR,

Georgeta DONTU

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL

nr. 34 din 11 decembrie 2024

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.25462 din 10 decembrie 2024 al președintelui, raportul de specialitate nr.25472 din 10 decembrie 2024 al Direcției achiziții publice și investiții și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.330 din 10 decembrie 2024** pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km”, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,

George DOBRE

SECRETAR,

Valentina-Ioana GHETU

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură

AVIZUL

nr. 11 din 11 decembrie 2024

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.25462 din 10 decembrie 2024 al președintelui, raportul de specialitate nr.25472 din 10 decembrie 2024 al Direcției achiziții publice și investiții și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU, URBANISM ȘI INFRASTRUCTURĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.330 din 10 decembrie 2024** pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.346 din 23.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ505 GOGOȘARI, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km”, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Lucian COROZEL

SECRETAR,
Mariuș SÂRBU