

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

~~INITIATOR:~~
~~PREȘEDINTE~~
Dumitra BĂBĂȘU

~~AVIZAT~~
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurelia BREBENEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.858 din 16.01.2023 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.873 din 16.01.2023 al Direcției Achiziții publice și investiții;
- avizul nr. 11 / 25.01. 2023 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 5 / 25.01. 2023 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- prevederile Hotărârii nr.45 din 7 martie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH & CS, DE), a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”;
- prevederile art.173 alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) și ale Anexei nr.7 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr.64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate și Direcției achiziții publice și investiții pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

GIURGIU, _____ 2023

Nr. _____

Adoptată cu ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotriva” și ____ „abțineri”.

DEVIZUL GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Proiectare și execuție „Modernizare Drumul Județean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stanesti - Gara Chiriacu - Toporu - limita județ Teleorman”

Faza de proiectare: Asistența Tehnică

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA - 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	70,000.00	13,300.00	83,300.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Subtotal Capitol 1		70,000.00	13,300.00	83,300.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Subtotal Capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii de teren	15,810.20	3,162.04	18,972.24
3.1.1	<i>Studii de teren</i>	<i>15,810.20</i>	<i>3,162.04</i>	<i>18,972.24</i>
3.1.2	<i>Raport privind impactul asupra mediului</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
3.1.3	<i>Alte studii specifice</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	221,675.95	42,118.43	263,794.38
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	794,402.00	152,165.97	946,567.97
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/DALI și deviz general	144,460.45	28,677.08	173,137.53
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	320,821.92	60,956.16	381,778.08
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18,000.00	3,420.00	21,420.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	311,119.63	59,112.73	370,232.36

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	3,500.00	665.00	4,165.00
3.7	Consultanta	10,951.68	2,080.82	13,032.50
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii (Consultanta scriere cerere de finantare)	6,750.00	1,282.50	8,032.50
3.7.2	Auditul financiar	4,201.68	798.32	5,000.00
3.8	Asistenta tehnica	600,886.84	114,168.50	715,055.34
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	324,886.84	61,728.50	386,615.34
a	pe perioada de execuție a lucrărilor	262,361.53	49,848.69	312,210.22
b	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	62,525.31	11,879.81	74,405.12
3.8.2	Dirigenție de șantier	276,000.00	52,440.00	328,440.00
Subtotal Capitol 3		1,647,226.66	314,360.76	1,961,587.43
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	54,598,387.38	10,373,693.60	64,972,080.98
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	318,090.40	60,437.18	378,527.58
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	926,380.00	176,012.20	1,102,392.20
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Subtotal Capitol 4		55,842,857.78	10,610,142.98	66,453,000.76
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	422,052.80	80,190.03	502,242.83
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	384,560.80	73,066.55	457,627.35
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	37,492.00	7,123.48	44,615.48
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului:	833,464.16	0.00	833,464.16
5.2.1	Comisiioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții-Legea 10 /1995 (0,5%) din valoarea de C+M	340,531.89	0.00	340,531.89
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - Legea 50/1991 (0,1%) din valoarea de C+M	68,106.38	0.00	68,106.38
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din valoarea de C+M)	340,531.89	0.00	340,531.89
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	84,294.01	0.00	84,294.01
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	4,586,883.23	871,507.81	5,458,391.04
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	44,020.00	8,363.80	52,383.80
Subtotal Capitol 5		5,886,420.19	960,061.65	6,846,481.84

Nr. Crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Subtotal Capitol 6		0.00	0.00	0.00
Rezerve de Implementare Totale (conf. OUG 64/2022)		12,957,029.43	2,461,835.59	15,418,865.02
din care:				
Rezerve de Implementare aferente C+M (conf. OUG 64/2022)		12,735,338.87	2,419,714.39	15,155,053.26
TOTAL GENERAL + Rezerve de Implementare Totale		76,403,534.06	14,359,700.98	90,763,235.04
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4+ Cap. 2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1) + Rezerve de Implementare		68,106,377.45	12,940,211.72	81,046,589.17

Proiectant,
Best Consulting & Design SRL
Sef Proiect - C-tin Bobaru

Beneficiar,
UAT Judetul Giurgău prin CJ Giurgău

Contractor
Asocierea Dimar SRL & Europea 92 SPA

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Nr.858/16.01.2023

REFERAT DE APROBARE

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu implementează începând cu data de 24.07.2019 proiectul „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”, cod SMIS 117661, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1: Interconectarea Regiunii Dunării, a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării, Ap 1b – Legături rutiere, feroviare și aeriene (depunerea proiectelor prin My SMIS), Apelul de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1.

În acest sens, s-a încheiat Acordul contractual-Contract de execuție lucrări nr. 221/29.07.2021 între U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU în calitate de Beneficiar și Asociera S.C. DIMAR S.R.L. și EUROPEA 92 S.P.A., prin lider de asociere S.C. DIMAR S.R.L., în calitate de Antreprenor, având subcontractant S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L., în calitate de proiectant, modificat și completat prin acte adiționale ulterioare

Ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/09.05.2022 s-a încheiat actul adițional nr.5/06.09.2022, prin care s-a majorat prețul contractului cu valoarea rezervei de implementare,

Astfel, este necesară cuprinderea cheltuielilor aferente rezervei de implementare în cadrul devizului general al investiției.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”.

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Direcției achiziții publice și investiții pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către Consiliul Județean Giurgiu.

PREȘEDINTE
Dumitru BEIANE

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea devizului general actualizat, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr.64/2022, pentru obiectivul de investiții **„Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”**

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu implementează începând cu data de 24.07.2019 proiectul **„Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”**, cod SMIS 117661, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1| Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1: Interconectarea Regiunii Dunării, a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării, Ap 1b – Legături rutiere, feroviare și aeriene (depunerea proiectelor prin My SMIS), Apelul de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1.

În acest sens, s-a încheiat Acordul contractual-Contract de execuție lucrări nr. 221/29.07.2021 între U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU în calitate de Beneficiar și Asocierea S.C. DIMAR S.R.L. și EUROPEA 92 S.P.A., prin lider de asociere S.C. DIMAR S.R.L., în calitate de Antreprenor, având subcontractant S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L., în calitate de proiectant, modificat și completat prin acte adiționale ulterioare.

Ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 s-a încheiat actul adițional nr. 5/06.09.2022, prin care s-a majorat prețul contractului cu valoarea rezervei de implementare.

Conform ultimului act adițional, înainte de aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, prețul contractului a fost de 57.291.738,97 lei fără TVA.

Valoarea restului rămas de executat (fără proiectare), înainte de aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, a fost de 56.334.910,58 lei fără TVA.

Valoarea rezervei de implementare, în procent de 23% din valoarea restului rămas de executat (fără proiectare), este de 12.957.029,43 lei fără TVA.

După aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 prețul contractului a devenit 70.248.768,40 lei fără TVA.

Astfel, este necesară cuprinderea cheltuielilor aferente rezervei de implementare în cadrul devizului general al investiției.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem aprobarea devizului general actualizat, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „**Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman**” .

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate, care se înaintează secretarului general al județului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Lidia PANĂ

7

COMPARTIMENT/INVESTIȚII,
Cristian TONE

REFERENT DE SPECIALITATE,
Marian TARARA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.2759 din 10 februarie 2022 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.2765 din 10 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții;
- avizul nr.2/09.02.2022 al Comisiei tehnico-economice;
- avizul nr.20/28.02.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr.10/28.02.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- prevederile art.173 alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4), art.12 și cele ale Anexelor nr.7 și nr.10 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE) pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu – Toporu - Limită județ Teleorman”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu – Toporu - Limită județ Teleorman” – faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu - Toporu-Limită județ Teleorman” – faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Achiziții publice și investiții, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu,07 martie 2022
Nr.45

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 „abțineri

DEVIZUL GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

Proiectare si executie „Modernizare Drumul Judetean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Staneti - Gara Chiriacu - Toporu - limita judet Teleorman”

Faza de proiectare: PTH+DE

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	70,000.00	13,300.00	83,300.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Subtotal Capitol 1		70,000.00	13,300.00	83,300.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Subtotal Capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren	15,810.20	3,162.04	18,972.24
3.1.1	Studii de teren	15,810.20	3,162.04	18,972.24
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	221,675.95	42,118.43	263,794.38
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	794,402.00	152,165.97	946,567.97
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/DALI și deviz general	144,460.45	28,677.08	173,137.53
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	320,821.92	60,956.16	381,778.08
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18,000.00	3,420.00	21,420.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	311,119.63	59,112.73	370,232.36

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA - 19%	Valoare
		(fara TVA)		(cu TVA)
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	3,500.00	665.00	4,165.00
3.7	Consultanta	10,951.68	2,080.82	13,032.50
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii (Consultanta scriere cerere de finantare)	6,750.00	1,282.50	8,032.50
3.7.2	Auditul financiar	4,201.68	798.32	5,000.00
3.8	Asistenta tehnica	600,886.84	114,168.50	715,055.34
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	324,886.84	61,728.50	386,615.34
a	pe perioada de executie a lucrărilor	262,361.53	49,848.69	312,210.22
b	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de executie, avizat de catre ISC	62,525.31	11,879.81	74,405.12
3.8.2	Dirigenție de șantier	276,000.00	52,440.00	328,440.00
Subtotal Capitol 3		1,647,226.66	314,360.76	1,961,587.43
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	54,598,387.38	10,373,693.60	64,972,080.98
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	318,090.40	60,437.18	378,527.58
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	926,380.00	176,012.20	1,102,392.20
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Subtotal Capitol 4		55,842,857.78	10,610,142.98	66,453,000.76
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	422,052.80	80,190.03	502,242.83
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	384,560.80	73,066.55	457,627.35
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	37,492.00	7,123.48	44,615.48
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului:	693,375.43	0.00	693,375.43
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții - Legea 10 /1995 (0,5%) din valoarea de C+M	276,855.19	0.00	276,855.19
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - Legea 50/1991 (0,1%) din valoarea de C+M	55,371.04	0.00	55,371.04
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din valoarea de C+M)	276,855.19	0.00	276,855.19
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	84,294.01	0.00	84,294.01
5.3	Cheltuieli diverse și neprevazute	4,586,883.23	871,507.81	5,458,391.04
5.4	Cheltuieli pentru Informare și publicitate	44,020.00	8,363.80	52,383.80
Subtotal Capitol 5		5,746,331.46	960,061.65	6,706,393.11

Nr. Crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Subtotal Capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		63,306,415.91	11,897,865.38	75,204,281.28
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4+ Cap. 2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)		55,371,038.58	10,520,497.33	65,891,535.91

Proiectant,
Best Consulting & Design
Sef Proiect - C-tip/paru

Beneficiar,
Județul Giurgiu prin CJ Giurgiu

Contractor
Asocierea Dimar SRL & Europea 92 SPA

PRESEDINTE,
DUMITRU BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
AURELIA BREBENEL

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL

nr. 11 din 25 ianuarie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.858 din 16 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.873 din 16 ianuarie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiect de hotărâre nr.18 din 16 ianuarie 2023** privind aprobarea devizului general actualizat, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,

Elisabeta Mihalcea

SECRETAR,

Nicolae Enache

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură

AVIZUL
nr. 5 din 25 ianuarie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.858 din 16 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.873 din 16 ianuarie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA PENTRU INVESTIȚII, PATRIMONIU, URBANISM ȘI INFRASTRUCTURĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiect de hotărâre nr.18 din 16 ianuarie 2023** privind aprobarea devizului general actualizat, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman”, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Cătălin-Ionut Ionescu