

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL GIURGIU**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**

INIȚIATOR,  
PREȘEDINTE,  
~~Tom~~ Florin PETCU

~~AVIZAREA~~  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Daniela-Ionela PĂTRU

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

**CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,**

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.24114 din 25 noiembrie 2024 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.24122 din 25 noiembrie 2024 al Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică și guvernanta corporativă;
- avizul nr. 13 / 05. 12. 2024 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 15 / 05. 12. 2024 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- adresa nr.77884 din 21 noiembrie 2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- Contractul de finanțare nr.6063 din 23 septembrie 2020 încheiat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020;
- prevederile Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni Autoritatea de Management/Organismul Intermediar de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Odonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a activităților proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la data de 31 decembrie 2025 (proiect nefinalizat).

**Art.2** Se aprobă susținerea de la bugetul Județului Giurgiu, după data de 31 decembrie 2024, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

**Art.3** Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică și guvernanta corporativă pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

GIURGIU, \_\_\_\_\_ 2024

Nr. \_\_\_\_\_

Adoptată cu \_\_\_ voturi „pentru”, \_\_\_ voturi „împotriva” și \_\_\_ „abțineri”

## REFERAT DE APROBARE

U.A.T Județul Giurgiu implementează începând cu data de 23.09.2020 proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

ADR Sud Muntenia informează asupra emiterii Instrucțiunii nr.216/18.09.2024, instrucțiune privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni Autoritatea de Management/Organismul Intermediar de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020).

Având în vedere că ultima adresă către Organismul Intermediar a fost de încadrare a proiectului în categoria proiectelor nefinalizate, se solicită inițierea în SMIS 2014-2020 (flux Act additional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2025 (proiect nefinalizat).

În acest scop este necesară aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu a prelungirii duratei proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307 în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2025.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică și guvernanță corporativă pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

**PREȘEDINTE,**  
Toma-Florin PETCU

## CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Serviciul Resurse umane, salarizare, coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernare corporativă

Compartiment Monitorizare servicii de utilitate publică și guvernare corporativă

Nr.24122 din 25 noiembrie 2024

### RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Prin Referatul de aprobare nr.24114 din 25 noiembrie 2024 președintele propune aprobarea prelungirii duratei proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

U.A.T Județul Giurgiu implementează începând cu data de 23.09.2020 proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 6063 23.09.2020.

Proiectul este implementat în perioada: 01.05.2017 – 31.12.2024. Conform prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020, încadrate în categoria nefinalizate, pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

**Obiectivul general al proiectului** îl constituie înființarea și dotarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei Unități de îngrijire la domiciliu în comuna Băneasa, sat Băneasa, str. Principală, nr. 128, județul Giurgiu cu scopul de a oferi servicii sociale profesionale care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții, prevenirea instituționalizării și oferirea de sprijin pentru o viață independentă, persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, din comuna Băneasa.

#### **Obiective specifice ale proiectului:**

- **OS 1** Înființarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice Băneasa prin reabilitarea, modernizarea, extinderea, recompartimentarea tehnico-funcțională și dotarea unei clădiri existente în comuna Băneasa, sat Băneasa, str. Principală, nr. 128, județul Giurgiu, cu scopul de a oferi servicii sociale integrate persoanelor vârstnice din comunitate și din localitățile limitrofe, care să îmbunătățească calitatea vieții acestora și integrarea lor socială;
- **OS 2** Înființarea Unității de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu în cadrul centrului social de zi Băneasa și dotarea cu echipamentele necesare pentru a furniza servicii de îngrijire persoanelor vârstnice din comunitate cu scopul reducerii stării de dependență socială și de prevenire a instituționalizării acestora;
- **OS 3 Crearea a 11 locuri de muncă pe perioada de implementare a proiectului: 1 psiholog, 1 asistent medical/medic, 5 asistenți sociali, 2 îngrijitori bătrâni la domiciliu, 1 personal auxiliar, 1 administrator.**

Conform prevederilor cererii de finanțare, angajarea personalului de specialitate va fi organizată de către D.G.A.S.P.C Giurgiu, pentru a putea deservi persoanele vârstnice din comună și din localitățile limitrofe. Infrastructura creată va permite D.G.A.S.P.C Giurgiu, partener în proiect, în calitate de furnizor de servicii sociale, să asigure protecția socială a persoanelor vârstnice din comunitate, să desfășoare acțiuni de îmbunătățire a calității vieții acestora, de prevenire și combatere a marginalizării, de consiliere și informare prin personal de

specialitate din diferite domenii de interes, contribuind astfel la reducerea stării de dependență socială și la prevenirea instituționalizării acestora.

Prin adresa nr. 77884/21.11.2024 D.G.A.S.P.C Giurgiu ne aduce la cunoștință faptul că, termenul pentru finalizarea implementării proiectului (31.12.2024) nu este suficient pentru organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea asigurării personalului necesar funcționării serviciului social, în sensul respectării prevederilor legislației incidente în domeniu, respectiv H.G.R. nr. 1336/2022 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și O.U.G nr. 115/2023 din 14.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, ambele cu modificări și completări ulterioare.

Ultima reorganizare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, organigrama și statutul de funcții au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 179/28.06.2024, data intrării în vigoare fiind 15.08.2024.

Ținând cont de:

- faptul că, înființarea structurii și selecția angajaților trebuie făcută în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea integrală a principiilor egalității de șanse și nediscriminării, criteriul care va sta la baza angajării personalului fiind cel al competenței și abilităților profesionale;
- prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni Autoritatea de Management/Organismul Intermediar de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), se impune aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu a prelungirii duratei proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307 în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la data de 31.12.2025.

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate, care împreună cu proiectul de hotărâre și referatul de aprobare, va fi înaintat secretarului general al județului.

Administrator public,  
Silviu-Andrei DUMITRESCU

Inspector de specialitate,  
Monica Jiba

Proiect: „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, jud. Giurgiu” Cod SMIS 126307  
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL

Nr. 23658 din 18.11.2024

**Către: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI  
GIURGIU**

**În atenția: D-nei Valentina DINU– Director General**

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Giurgiu în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu este beneficiarul fondurilor nerambursabile la implementarea proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 2014+ 126307 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, *Grup vulnerabil*: persoane vârstnice.

Proiectul este implementat în perioada: 01.05.2017 – 31.12.2024

Valoarea totală a proiectului este de 2.016.475,50 lei. Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 1.889.271,16 lei.

**Obiectivul general al proiectului** îl constituie înființarea și dotarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei Unități de îngrijire la domiciliu în comuna Băneasa, sat Băneasa, str. Principală, nr. 128, județul Giurgiu cu scopul de a oferi servicii sociale profesionale care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții, prevenirea instituționalizării și oferirea de sprijin pentru o viață independentă, persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, din comuna Băneasa.

**Obiective specifice ale proiectului:**

**OS 1** Înființarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice Băneasa prin reabilitarea, modernizarea, extinderea, recompartimentarea tehnico-funcțională și dotarea unei clădiri existente în comuna Băneasa, sat Băneasa, str. Principală, nr. 128, județul Giurgiu, cu scopul de a oferi servicii sociale integrate persoanelor vârstnice din comunitate și din localitățile limitrofe, care să îmbunătățească calitatea vieții acestora și integrarea lor socială;

**OS 2** Înființarea Unității de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu în cadrul centrului social de zi Băneasa și dotarea cu echipamentele necesare pentru a furniza servicii de îngrijire persoanelor vârstnice din comunitate cu scopul reducerii stării de dependență socială și de prevenire a instituționalizării acestora;

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

**OS 3 Crearea a 11 locuri de muncă pe perioada de implementare a proiectului: 1 psiholog, 1 asistent medical/medic, 5 asistenți sociali, 2 îngrijitori bătrâni la domiciliu, 1 personal auxiliar, 1 administrator.**

Conform prevederilor cererii de finanțare angajarea personalului de specialitate va fi organizată de către DGASPC Giurgiu pentru a putea deservi persoanele varstnice din comuna și din localitățile limitrofe. Infrastructura creată va permite DGASPC Giurgiu, partener în proiect, în calitate de furnizor de servicii sociale, să asigure protecția socială a persoanelor varstnice din comunitate, să desfășoare acțiuni de îmbunătățire a calității vieții acestora, de prevenire și combatere a marginalizării, de consiliere și informare prin personal de specialitate din diferite domenii de interes, contribuind astfel la reducerea stării de dependență socială și la prevenirea instituționalizării acestora.

Selectia angajaților va fi făcută în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea integrală a principiilor egalității de șanse și nediscriminării. Criteriul care va sta la baza angajării personalului fiind cel al competenței și abilităților profesionale.

Având în vedere că data de finalizare a proiectului este 31.12.2024, revenim cu rugămintea de a ne comunica stadiul procedurilor pentru asigurarea personalului necesar funcționării centrului.

PREȘEDINTE,

Toma – Florin PETCU

ADMINISTRATOR PUBLIC

Silviu-Andrei DUMITRESCU

MANAGER PROIECT,

Monica JIPA

ASISTENT MANAGER,


Constanța Tănțica IVAN

D-na Filipa M.

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL GIURGIU**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA**  
**COPIILULUI**

Sos. Alexandriei, nr.7-9, Giurgiu, cod 080641, judetul Giurgiu  
Tel. – 0246214011 ; fax - 0246216232  
E-mail [dgaspcgr@yahoo.com](mailto:dgaspcgr@yahoo.com)

Nr. 77884/21.11.2024



**Către,**  
**Consiliul Județean Giurgiu**

Urmare adresei dumneavoastră nr. 23658 din data de 18.11.2024, vă comunicăm faptul că, termenul precizat pentru finalizarea implementării proiectului "Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa" nu este suficient pentru organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea asigurării personalului necesar funcționării serviciului social, în sensul respectării prevederilor legislației incidente în domeniu, respectiv H.G.R. nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, și O.U.G. nr. 115/2023 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că, reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, organigrama și statul de funcții au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 179 din 28.06.2024, data intrării în vigoare fiind 15.08.2024, și, potrivit prevederilor art. 518 alin. (6) teza întâi din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *reorganizarea activității autorității sau instituției publice are loc în situații temeinic justificate cel mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive.*

În consecință, vă adresăm rugămintea, ca în măsura posibilităților, să inițiați demersurile necesare prelungirii termenului de finalizare al proiectului până la data de 31.12.2025.


*Cu deosebită considerație,*

**DIRECTOR GENERAL,**  
**DINU VALENTINA LOREDANA**

Doi Piqueo



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR  
EUROPENE



AUTORITATEA DE MĂNAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor",

În aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a





## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

**Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

**Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,**

**Art. 7 - A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,**

**Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,**

**Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,**

**Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.**

**Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.**

luând în considerare dispozițiile

**art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,***

**art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,***

**art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:**

**a) OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiteria deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,**



## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

*k) OI are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

### INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025**.

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art.III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro).

OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

**Luiza Nicoleta RADU,**

**Șef AMPOR**

**CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**

**Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri**

**AVIZUL**

**nr. 13 din 05 decembrie 2024**

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24114 din 25 noiembrie 2024 al președintelui, raportul de specialitate nr.24122 din 25 noiembrie 2024 al Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică și guvernanță corporativă și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

**COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI**

**emite următorul aviz:**

**Art.1.** Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.298 din 25 noiembrie 2024** privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, fără amendamente.

**Art.2.** Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

**Art.3.** Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

**PREȘEDINTE,**

**George DOBRE**

**SECRETAR,**

**Valentina-Ioana GHETU**

**CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**

**Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență**

**AVIZUL**

nr. 15 din 05 decembrie 2024

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24114 din 25 noiembrie 2024 al președintelui, raportul de specialitate nr.24122 din 25 noiembrie 2024 al Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică și guvernare corporativă și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

**COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ**

**emite următorul aviz:**

**Art.1.** Se avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.298 din 25 noiembrie 2024 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, fără amendamente.

**Art.2.** Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

**Art.3.** Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

**PREȘEDINTE,**

**Elisabeta MIHALCEA**

**SECRETAR,**

**Adrian-Ionuț CHIRAN**